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Esta dissertação apresenta um estudo sobre os problemas de 
sequenciamento de tarefas de produção do tipo job shop scheduling. 
Os problemas de sequenciamento de tarefas de produção pretendem 
encontrar a melhor sequência para o processamento de uma lista de tarefas, o 
instante de início e término de cada tarefa e a afetação de máquinas para as tarefas. 
Entre estes, encontram-se os problemas com máquinas paralelas, os 
problemas job shop e flow shop. As medidas de desempenho mais comuns são o 
makespan (instante de término da execução de todas as tarefas), o tempo de fluxo 
total, a soma dos atrasos (tardiness), o atraso máximo, o número de tarefas que são 
completadas após a data limite, entre outros. 
Num problema do tipo job shop, as tarefas (jobs) consistem num conjunto de 
operações que têm de ser executadas numa máquina pré-determinada, obedecendo 
a um determinado sequenciamento com tempos pré-definidos. Estes ambientes 
permitem diferentes cenários de sequenciamento das tarefas. Normalmente, não 
são permitidas interrupções no processamento das tarefas (preemption) e pode 
ainda ser necessário considerar tempos de preparação dependentes da sequência 
(sequence dependent setup times) ou atribuir pesos (prioridades) diferentes em 
função da importância da tarefa ou do cliente. 
Pretende-se o estudo dos modelos matemáticos existentes para várias 
variantes dos problemas de sequenciamento de tarefas do tipo job shop e a 
comparação dos resultados das diversas medidas de desempenho da produção.  
Este trabalho contribui para demonstrar a importância que um bom 
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This paper presents a study on sequencing problems of the type job shop 
scheduling. 
Production sequencing problems aim to find the best sequence for 
processing a task list, the starting and ending instants of each task, and the machine 
allocation for tasks. 
Among these problems, there are the parallel machines, the job shop and 
flow shop problems. The most common performance measures are the makespan 
(completion time of all tasks), the total flow time, the tardiness (the sum of the 
delays), the maximum delay, the number of tasks that are completed after the 
deadline, among others. 
In a job shop problem, the tasks (jobs) are a set of operations that must be 
performed at a predetermined machine, obeying a certain sequence, with preset 
processing times. These environments allow for different task sequencing scenarios. 
Typically, the processing tasks are not allowed to be interrupted (preemption), and 
may also be worth considering sequence dependent setup times, or assign different 
weights to the jobs depending on the size of the task or priority of the customer. 
It is intended to study the existing mathematical models for the various 
variants of the job shop scheduling problems and to compare the results of the 
several performance measures. 
This work contributes to demonstrate the importance that a good sequencing 
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Glossário 
Ci Instante de término do processamento da tarefa i. 
 
Cmax (makespan) Instante final de processamento de todas as ordens de 
produção em todas as máquinas. 
 
EDD “Earliest due date”. Prioriza as operações por ordem crescente 
das datas de entrega. 
 
FCFS “First come first served”. Prioriza a primeira operação da fila de 
espera da máquina. 
 
JSF (job shop flexível) Permite que uma tarefa possa ser processada por qualquer uma 
de um conjunto pré-definido de máquinas. 
 
Li (lateness) Diferença entre a data de término de uma tarefa e o prazo de 
término (atraso ou antecipação). 
 
LPT “Longest processing time”. Prioriza a OP com maior tempo de 
processamento. 
 
MILP Programação linear inteira mista. 
 
MIP Programação inteira mista. 
 
MS “Minimum Slack”. Prioriza a OP cujo tempo de folga até à data 
de entrega é menor. 
 
NP - difícil Problema que cresce exponencialmente com a dimensão dos 
dados do problema. 
 
OP Ordem de Produção. 
 
SPT “Shortest processing time”. Prioriza a OP com menor tempo de 
processamento. 
 
Ti  Atraso da tarefa i. 
 
Tmax (tardiness) Maior atraso verificado em todas as tarefas. 
 
TSP Traveling Salesman Problem. Problema do caixeiro-viajante. 
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Capítulo 1 – Introdução 




Nesta dissertação de mestrado é realizado um estudo e análise do 
sequenciamento de tarefas de produção do tipo job shop scheduling. 
Pretende-se demonstrar que se pode obter ganhos temporais significativos, 
optando-se por um modelo de sequenciamento, ao invés de se produzir 
aleatóriamente ou pela convicção de quem conduz o trabalho. A utilização eficaz e 
eficiente dos recursos disponíveis proporciona uma série de vantagens que podem 
tornar uma empresa mais competitiva. A diminuição dos custos reduzindo gastos 
desnecessários, a diminuição do tempo necessário para concluir uma tarefa e o 




1.1 Objetivo da dissertação 
 
Pretende-se estudar diferentes metodologias para resolver problemas do 
tipo job shop. Inicialmente, ir-se-á aplicar um modelo de programação linear e testar 
a sua formulação recorrendo ao solver do Excel, percebendo a sua limitação. 
Posteriormente, ir-se-á testar essa formulação através de um servidor online, 
especifico para a resolução de problemas de programação linear. 
Pretende-se estudar algumas heurísticas e meta-heuristicas testando-as 
através de um software didático denominado de LEKIN e ir-se-á comparar esses 
resultados, com os obtidos pelo modelo de programação linear. 
Outro objetivo que se pretende alcançar é o de demonstrar que se pode 
recorrer a regras de despacho, também conhecidas como regras de prioridade, e 
obter boas soluções em tempo útil. Mas nem sempre a mesma regra é a melhor para 




Na primeira fase desta dissertação será feito um estudo bibliográfico sobre o 
tema em questão. Numa segunda fase serão estudados alguns modelos 
matemáticos e numa terceira fase serão estudados alguns métodos heurísticos e 
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meta-heuristicos. Numa última fase, serão testados alguns modelos analisando e 
comparando os resultados obtidos. 
 
1.3 Estrutura da dissertação 
 
Esta dissertação foi estruturada de forma a permitir uma leitura fluída e clara, 
dividindo-se em 5 partes distintas.  
No primeiro capítulo apresentam-se os objetivos que se pretendem atingir, 
bem como a estrutura da dissertação. 
No segundo capítulo clarifica-se o que é um problema de escalonamento de 
tarefas de produção em ambiente job shop, apresentam-se as suas medidas de 
desempenho, tais como, o makespan, o tempo de fluxo total, o atraso máximo, a 
soma dos atrasos, a soma dos atrasos e avanços, o número de tarefas atrasadas e 
o lateness. Serão apresentadas outras variantes do problema, tais como job shop 
flexível, o flow shop e o job shop com tempos de preparação dependentes da 
sequência. 
No terceiro capítulo apresentam-se várias metodologias para a resolução de 
problemas do tipo job shop, através de métodos exatos e aproximados. Dos 
modelos exatos, serão revistas as formulações matemáticas, as formulações por 
programação inteira e o Branch and Bound. Serão apresentados os modelos 
matemáticos de otimização com variáveis de tempo de conclusão da tarefa, com 
variáveis de rede, com variáveis de atribuição de posição e com variáveis de 
ordenação linear. Serão revistos diferentes tipos de sequenciamento, tais como o 
sequenciamento semi-ativo, ativo e não atrasado. Os métodos de aproximação 
apresentados estão divididos em métodos construtivos ou heurísticos e os meta-
heuristicos. No final deste capítulo, serão apresentadas diferentes formas de 
representação gráfica, tais como o mapa de Gantt e o grafo disjuntivo. 
No quarto capítulo descrevem-se as experiências computacionais 
realizadas, analisando e comparando os resultados obtidos. Numa primeira fase 
será apresentado o modelo matemático de programação linear, sendo testado e 
comparado com o método de Shiffting Bottleneck, para um problema de três tarefas 
a serem processadas em três máquinas. Numa segunda fase serão apresentadas e 
comparadas instâncias de teste, reconhecidas na literatura, com um grau de 
Capítulo 1 – Introdução 
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complexidade maior, com o objetivo de testar o modelo matemático de programação 
linear e comparar com alguns métodos de aproximação. 
No quinto capítulo apresentam-se as conclusões obtidas com a realização 
deste estudo e as perspetivas de desenvolvimento futuro. 
Capítulo 2 – Problemas de Escalonamento de Tarefas de Produção 
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2. Problemas de escalonamento de tarefas de produção 
 
Neste capítulo clarifica-se o que é um problema de escalonamento de 
tarefas de produção em ambiente job shop, apresentam-se as suas medidas de 
desempenho, tais como, o makespan, o tempo de fluxo total, o atraso máximo, a 
soma dos atrasos, a soma dos atrasos e avanços, o número de tarefas atrasadas e 
o lateness. Serão apresentadas outras variantes do problema, tais como job shop 






No atual ambiente competitivo, o sequenciamento tornou-se numa 
necessidade para a sobrevivência no mercado. As empresas devem esforçar-se ao 
máximo para cumprir as datas acordadas com os seus clientes, caso contrário pode 
resultar numa perda significativa para a imagem da empresa (Pinedo, 2008). Além 
disso, um bom sequenciamento pode proporcionar ganhos temporais relevantes 
(lead time) para concluir um conjunto de tarefas de produção e isso pode originar 
ganhos financeiros significativos para uma empresa, não sendo necessário recorrer 
a horas extra, dias de descanso e/ou a mais recursos.  
Um problema de sequenciamento da produção é a decisão a ser tomada 
sobre a ordem em que as tarefas serão executadas, sendo que a programação da 
produção envolve a consideração de uma série de elementos que disputam vários 
recursos por um período de tempo, recursos esses que possuem capacidade 
limitada, segundo Morton & Pentico (Cit. por Pacheco & Santoro, 1999). 
Num problema de sequenciamento da produção o objetivo fundamental 
consiste em afetar os recursos de produção aos trabalhos ou operações que 
deverão ser realizadas, segundo uma determinada ordem, ou o procedimento 
contrário, isto é, atribuir as tarefas aos recursos. 
O sequenciamento pode ser entendido como a atribuição de recursos no 
tempo para o processamento de um conjunto de tarefas (Baker, 1974). 
Além disso, o problema de sequenciamento consiste em encontrar uma 
sequência de passagem das tarefas pelos recursos, correspondendo a um plano 
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exequível e ótimo em relação a um qualquer critério de otimização adotado (French, 
1982). O sequenciamento é visto como a definição de tempos de início e de término 
e a atribuição dos recursos a cada tarefa de um dado conjunto, obedecendo às 
várias restrições dos recursos e ou tarefas, segundo Portman em 1997 (Cit. por 
Pereira, 2014). Esses recursos podem ser as máquinas num ambiente fabril, as 
pistas nos aeroportos, os quartos em hotéis, os professores numa escola. 
Os objetivos da programação e sequenciamento de produção são aumentar 
a utilização de recursos, reduzir o stock em processo e o atraso na entrega dos 
trabalhos, segundo Martins (1993) (Cit. por MELO, ANTÔNIO & FILHO, 2006). Os 
principais critérios de otimização da produção são três: os tempos de 
processamento, as datas de entrega e os custos de armazenamento e utilização. O 
critério de otimização mais importante é a satisfação das datas de entrega, 
seguindo-se a maximização da utilização das máquinas do sistema, a minimização 
dos materiais em curso de fabrico e dos tempos de preparação e mudança de 
ferramenta e a maximização da produtividade (Smith et al., 1986). 
Devido à complexidade exponencial o problema de sequenciamento job 
shop é incluído numa vasta gama de problemas numéricos intratáveis, referenciado 
como NP-difícil (Lawlar et al., 1993). 
 
2.2 Problema Job Shop 
 
Neste trabalho ir-se-á focar num problema de escalonamento de tarefas de 
produção designado por job shop. 
Como podemos ver na figura 1, os sistemas do tipo job shop podem ser 
definidos como sendo o caso de n ordens de fabrico para processar em m 
máquinas, na qual cada ordem de fabrico possui um conjunto de operações (gama 
operatória) que poderão ser processadas obedecendo a uma ordem especifica ou 
podendo ser processadas aleatoriamente sem qualquer implicação no resultado 
final. 
Sequenciar um processo job shop é a tarefa de atribuir cada operação a 




Capítulo 2 – Problemas de Escalonamento de Tarefas de Produção 















Para a resolução dos problemas de sequenciamento são estabelecidos os 
seguintes pressupostos e condições (Beirão, 1997): 
1. Todas as máquinas estão sempre disponíveis para fabrico e nunca se 
verificam avarias ou paragens. 
2. Existe apenas uma máquina de cada tipo na oficina. 
3. Uma operação só pode ser processada por uma máquina, não 
existindo caminhos alternativos. 
4. No decorrer do fabrico de uma operação não pode haver 
interrupções, isto é, a operação tem de ser completada antes de se 
iniciar outra na mesma máquina. 
5. Não podem existir sobreposições de operações pertencentes à 
mesma ordem de fabrico. Uma operação só pode ser processada 
após a conclusão da operação precedente. 
6. Cada máquina apenas processa uma operação em cada momento. 
7. As máquinas são os únicos recursos existentes. 
Como exemplo de um sequenciamento job shop temos a Figura 1, sendo Ji 
as ordens de produção, em que i representa o número da ordem de produção de 1 
até n, cada uma constituída por diferentes operações Oij, em que i representa o 
número da ordem de produção e j a ordem com que devem ser processadas nas 
diferentes máquinas Mi, em que i representa o número da máquina de 1 até m. 
O11 O12 O1m M1 … J1 
O21 O22 O2m M2 … J2 
On1 On2 Onm Mm … Jn 
Ordens de Fabrico Oficina 
Figura 1 - Ilustração de um sequenciamento job shop (adaptado de Beirão, 1997). 
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O job shop é um problema NP-difícil, o que significa que um algoritmo ótimo 
para o resolver requer um número de passos que cresce exponencialmente com a 
dimensão dos dados do problema.  
 
2.3 Medidas de desempenho do sistema 
 
As medidas de desempenho permitem avaliar um determinado 
sequenciamento em função de um ou mais critérios. 
As medidas de desempenho que são mais usadas na função objetivo de um 
problema de sequenciamento são o makespan, o tempo de fluxo total, o atraso 
máximo, a soma dos atrasos, a soma dos atrasos e avanços, o número de tarefas 
atrasadas e o lateness (Arenales, 2011). De seguida serão analisadas estas 
medidas. 
 
2.3.1 Minimização do makespan 
 
O makespan é simbolizado por Cmax e corresponde ao instante final de 
processamento de todas as ordens de produção em todas as máquinas, ou ao 
tempo em que a última tarefa deixa o sistema. 
Sendo Ci o instante de término de processamento da tarefa i, para i=1, …, n, 
então: 
 𝐶max  =  max {𝐶𝑖 ∶  𝑖 = 1, . . . , 𝑛} 
 
(1) 
Sob este ponto de vista, para o melhor desempenho do sistema, a função 
objetivo a usar é: 
 
2.3.2 Minimização do tempo de fluxo total 
 
O tempo de fluxo total é igual à soma dos tempos de término Ci de todas as 
tarefas. 
Para esta medida de desempenho, pretende-se uma função objetivo do tipo: 
 min 𝐶𝑚𝑎𝑥 (2) 
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2.3.3 Minimização do atraso máximo (tardiness) 
 
O atraso máximo, designado por Tmax, corresponde à tarefa com maior 
diferença Ti entre o instante de término Ci e a data de entrega di, quando a tarefa é 
terminada após a data de entrega.  
Neste contexto, tem-se: 
 𝑇max ≥ 𝑇𝑖         𝑖 =  1, … , 𝑛 (4) 
 𝑇𝑖  ≥ 𝐶𝑖  −  𝑑𝑖                𝑖 =  1, … , 𝑛 (5) 
 𝑇𝑖  ≥ 0 (6) 
 ou seja, 𝑇 𝑖 =  max {0; 𝐶 𝑖 −  𝑑𝑖} 
(7) 
Em que, Ti será igual ao maior valor positivo, não podendo ser menor que 
zero, pois isso significaria adianto em vez de atraso. 
 
Logo a função objetivo a usar é: 




2.3.4 Minimização da soma dos atrasos 
 
A função objetivo consiste em determinar a menor soma de todos os atrasos 








2.3.5 Minimização da soma dos atrasos e avanços 
 
A função objetivo consiste em determinar a menor soma de todos os atrasos 
Ti e avanços Ei, ou seja: 
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+  𝐸𝑖) 
(10) 
 
Onde, os avanços Ei são tais que: 
 𝐸𝑖  ≥  𝑑𝑖 –  𝐶𝑖        𝑖 =  1, … , 𝑛 
(11) 
 𝐸𝑖  ≥ 0 (12) 
 ou seja, 𝐸𝑖 =  max {0; 𝑑𝑖 –  𝐶𝑖} (13) 
 
2.3.6 Minimização do número de tarefas atrasadas 
 
A função objetivo consiste em minimizar o número de tarefas atrasadas e 










1        𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑖 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎




Note-se que se Ti> 0, implica que yi = 1. 
 
2.3.7 Minimização do lateness máximo 
 
O lateness (Li) é a diferença entre a data de término de uma tarefa e o prazo 
de término. Se for positivo indica um atraso na entrega e se for negativo significa 
uma antecipação ao prazo de entrega. 
Sendo Lmax = max Li, o lateness máximo, a formulação do problema pode ser 
apresentada da seguinte forma: 
 min 𝐿max 
 
(15) 
 𝐿 max ≥  𝐿 𝑖           𝑖 =  1, … , 𝑛 (16) 
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 𝐿 𝑖 =  𝐶 𝑖– 𝑑 𝑖               𝑖 =  1, … , 𝑛 
 
(17) 
Note-se que a diferença entre o lateness Li e o tardiness Ti é que o lateness 
pode ser positivo ou negativo indicando um atraso ou uma antecipação, enquanto o 
Ti não pode ser negativo, isto é, ou tem atraso ou não tem atraso. 
 
2.4 Variantes do Job Shop 
 
Consoante o processo industrial em questão existem diversas variantes, 
devido às condicionantes próprias de cada processo industrial, tais como: 
 Job shop com número distinto de operações por tarefa; 
É o caso em que cada tarefa é processada por um subconjunto de m 
máquinas disponíveis. 
 Job shop com interrupção (preemption) 
Existem situações em que uma tarefa com maior prioridade torna-se 
disponível para processamento, neste caso a tarefa menos importante é 
interrompida. 
 Job shop com instantes de disponibilidade distintos 
Nem sempre as tarefas estão disponíveis para serem processadas no 
mesmo instante (ready times). 
 Job shop flexível 
Determinada operação pode ser executada por qualquer máquina, de um 
conjunto pré-definido de máquinas, permitindo vários roteiros para 
processamento de uma tarefa. 
 Job shop com tempos de preparação dependentes da sequência 
Há vários casos em que a sequência influencia os tempos de Setup, das 
máquinas, podendo-se ter ganhos ou perdas de tempo significativas. 
 Job shop com buffers 
Quando existem tarefas que para serem processadas têm tempos de 
espera, normalmente aguardam num buffer de capacidade limitada. 
 Job shop com reentrada 
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Esta situação ocorre quando uma tarefa que já passou pelo ambiente de 
produção volta a entrar para um novo conjunto de operações. 
 Restrições de precedência 
Determinada tarefa só pode iniciar o seu processamento após o término de 
outras tarefas precedentes. 
De seguida ir-se-á descrever mais pormenorizadamente algumas destas 
variantes. 
 
2.4.1 Problema Job Shop Flexível 
 
O job shop envolve um conjunto de tarefas, cada uma formada por uma 
sequência de operações. Cada uma dessas operações deve ser sequenciada numa 
máquina determinada previamente e com algum critério de otimização. 
No job shop flexível, a partir de agora designado por JSF, cada operação 
pode ser processada em qualquer máquina de um conjunto predefinido de 
máquinas, daí a sua denominação de flexível. A flexibilidade do JSF faz com que 
uma tarefa possa ser processada por caminhos diferentes através das máquinas, 
aumentando consideravelmente o número de soluções possíveis. 
Os JSF podem ser classificados com flexibilidade total ou parcial, em função 
do grau de flexibilidade das operações.Na flexibilidade total, cada operação pode ser 
processada por qualquer máquina, enquanto, na flexibilidade parcial, cada operação 
está associada a um subconjunto de máquinas. 
Sendo considerado um problema NP-difícil, não são conhecidos algoritmos 
exatos que resolvam o JSF em tempo razoável. Por esse motivo, são usados 
métodos alternativos para gerar boas soluções em tempo aceitável (Melo et. al. 
2012). 
 
2.4.2 Problema Flow Shop 
 
Nos problemas do tipo flow shop, todas as tarefas têm uma sequência 
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O problema flow shop é um problema em que cada tarefa i consiste em m 
operações Oij com tempos de processamento pij, onde as operações Oij devem ser 
processadas na máquina Mj, e há restrições de precedência da forma OijOi,j+1, isto 
é, cada tarefa é processada primeiro na máquina 1, depois na máquina 2, depois na 
máquina 3, etc, como exemplifica a figura 2. 
Poderão haver tarefas que não possuem a totalidade das m operações, 
sendo que nestes casos, a operação que não é necessário realizar será considerada 
com tempo de processamento nulo. 
Qualquer uma das operações, quando iniciada, não poderá ser interrompida 
e todas as operações estarão disponíveis no seu instante inicial. 
 
2.4.3 Problema Job Shop com tempos de preparação dependentes da 
sequência 
 
Por norma, o tempo de setup de uma máquina abrange desde o final do 
processamento de uma tarefa até ao início da tarefa seguinte. 
O tempo necessário para setup está relacionado com o grau de semelhança 
entre duas tarefas processadas sucessivamente numa mesma máquina. Isto é, se 
duas tarefas a serem processadas em sequência são semelhantes, o tempo 
necessário para o setup será relativamente menor. Se forem completamente 
diferentes, o tempo será proporcionalmente maior. 
O tempo de intervalo em que a tarefa j ocupa a máquina é expresso por Sij + 
pj, onde i é a tarefa que precede j na sequência, Sij é o tempo de setup necessário 
pela tarefa j após a tarefa i estar completada, e pj é a quantidade de tempo 
necessário para completar a tarefa j. 
Como exemplo, podemos considerar o planeamento de uma linha que 
produz quatro tipos de gasolina: racing fuel, premium, regular e sem chumbo. Num 
ciclo de produção completo, durante o qual um lote é dedicado a cada produto, a 
Máq. 1 Máq. 2 Máq. m 
Figura 2 - Modelo flow shop. 
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quantidade de tempo improdutivo depende da sequência em que esses 
combustíveis são produzidos, ver Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Tempos de setup. 
Produto  (1) (2) (3) (4) 
Racing (1) --- 30 50 90 
Premium (2) 40 --- 20 80 
Regular (3) 30 30 --- 60 
S/Chumbo (4) 20 15 10 --- 
 
A quantidade total de tempo de setup difere em cada uma das seis 
sequências distintas que incluem todos os quatro produtos, conforme mostra a 
Tabela 2. 
 
Tabela 2 - Soma dos tempos de setup. 
Sequência Tempo de Setup 
1-2-3-4-1 30 + 20 + 60 + 20 = 130 
1-2-4-3-1 30 + 80 + 10 + 30 = 150 
1-3-2-4-1 50 + 30 + 80 + 20 = 180 
1-3-4-2-1 50 + 60 + 15 + 40 = 165 
1-4-2-3-1 90 + 15 + 20 + 30 = 155 
1-4-3-2-1 90 + 10 + 30 + 40 = 170 
 
2.4.4 Outras variantes 
 
Existem outros modelos, como demonstra a figura 3, tais como, modelo de 
máquina única, modelo de máquinas paralelas, open shop, job shop com múltiplas 
máquinas e flow shop com múltiplas máquinas. 
O modelo de máquina única é o modelo mais simples, uma vez que as 
possibilidades de sequenciamento ficam condicionadas apenas às sequências das 
tarefas. 
No modelo de máquinas paralelas estão disponíveis mais de uma máquina, 
normalmente idênticas, para as mesmas operações. 
Nos modelos job shop e flow shop, com múltiplas máquinas, existe em 
cada estágio de produção um conjunto de máquinas paralelas. 
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No modelo open shop não há fluxo definido ou devidamente especificado 
para as tarefas a serem processadas nas máquinas. 
 
 
Figura 3 - Relação entre as classes de problemas de programação de operações em máquinas 
(MacCarthy & Liu, 1993). 
 
2.5 Considerações finais 
 
Neste capítulo apresentou-se o problema job shop e constatou-se que é um 
problema NP-dificil, ou seja, são problemas que não se conhecem um algoritmo de 
resolução eficiente devido à sua complexidade exponencial. 
Foram apresentadas as medidas de desempenho mais usadas na função 
objetivo tal como, o makespan ou o tempo de fluxo de todas as tarefas. Concluiu-se 
que o lateness é diferente do tardiness na medida em que o lateness pode ser 
positivo ou negativo, representando um atraso ou uma antecipação ao prazo de 
entrega e que o tardiness ou é nulo ou positivo, indicando atraso ou não da tarefa. 
Verificou-se que existem diversas variantes em função do contexto ou 
processo industrial, tais como, job shop com número distinto de operações por 
tarefa, job shop com interrupção permitindo priorizar uma tarefa mais importante, job 
shop flexível em que uma operação pode ser executada em mais de uma máquina, 
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3. Metodologia para a resolução dos problemas job shop 
 
Neste capítulo apresentam-se várias metodologias para a resolução de 
problemas do tipo job shop, através de métodos exatos e aproximados. Dos 
modelos exatos, serão revistas as formulações matemáticas, as formulações por 
programação inteira e o Branch and Bound. Serão apresentados os modelos 
matemáticos de otimização com variáveis de tempo de conclusão da tarefa, com 
variáveis de rede, com variáveis de atribuição de posição e com variáveis de 
ordenação linear. Serão revistos diferentes tipos de sequenciamento, tais como o 
sequenciamento semi-ativo, ativo e não atrasado. Os métodos de aproximação 
apresentados estão divididos em métodos construtivos ou heurísticos e os meta-
heuristicos. No final deste capítulo, serão apresentadas diferentes formas de 




Ao longo dos tempos foram-se desenvolvendo novas metodologias para a 
resolução dos problemas job shop. 
Em 1999, Jain & Meeran apresentaram um artigo contendo todas as 















Figura 4 - Métodos de otimização (adapatado de Jain & Meeran, 1999). 
Métodos de otimização 
Métodos eficientes – 
resolvidos polinomialmente 
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Os métodos de otimização, apresentados na figura 4, estão divididos em 
métodos enumerativos e métodos eficientes. 
Entre os métodos enumerativos temos as formulações matemáticas, que 
podem ser resolvidas através da programação linear, técnicas de decomposição, 
relaxação Lagrangeana, Surrogate duality ou da árvore de pesquisa Branch and 
Bound e apresentados no grafo disjuntivo. 
Os métodos de aproximação, apresentados na figura 5, estão divididos em 
métodos construtivos ou heurísticos, nomeadamente as regras de prioridade, 
algoritmos de inserção e o Shifting Bottleneck Procedure, e os métodos iterativos ou 
meta-heuristicos, através da inteligência artificial, Local Search e o Particle Swarm 
Optimization. 
Métodos de aproximação 
Métodos construtivos  
Regras de prioridade  
Algoritmos de inserção  
Shifting bottleneck procedure  
 
Métodos iterativos  
Particle Swarm Optimization  
Inteligência artificial  
Restrições de satisfação  
Expert systems  
Redes Neuronais  
Ant optimization  
Local Search  
Algoritmos genéticos  
Busca tabu  
GRASP  
Algoritmos de reinserção  
Threshold algorithms  
Figura 5 - Métodos de aproximação (adapatado de Jain & Meeran, 1999). 
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Nesta secção serão apresentados mais pormenorizadamente alguns destes 
métodos. 
 
3.2 Métodos exatos 
 
3.2.1 Formulações matemáticas 
 
A programação matemática é um conjunto de técnicas para otimizar uma 
função cujas variáveis independentes estão sujeitas a restrições (French, 1982). Os 
problemas de sequenciamento podem ser resolvidos com técnicas de programação 
matemática.  
A programação linear é um ramo da Matemática que estuda formas de 
resolver problemas de otimização cujas condições podem ser expressas por 
inequações lineares, isto é, inequações do primeiro grau. 
Num problema de otimização o objetivo é encontrarmos a melhor solução, 
como por exemplo, a que dá menor prejuízo, maior lucro, a mais eficiente, etc. 
Um problema de programação linear com apenas duas variáveis pode ser 
resolvido graficamente, representando as soluções de cada uma das inequações por 
um semiplano e de seguida procurando o ponto do polígono obtido (região 
admissível) que corresponde à solução ótima. 
 
Um modelo de programação linear é composto por: 
 Variáveis de decisão 
 
𝑥1, … , 𝑥𝑛 
 
(18) 
 Função objetivo 
 




 𝑅𝑘  (𝑥1, … , 𝑥𝑛) { ≤, =, ≥ } 𝑏𝑘 
 
(20) 
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Num modelo de programação linear a função objetivo e as restrições são 
funções lineares das variáveis de decisão. 
De uma forma genérica um modelo de programação linear consiste em 
determinar os valores das variáveis de decisão x1, x2, …,xn, que possibilitam a 
maximização ou minimização da função objetivo. 
 
 max (min)𝑍 =  𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯ 𝑐𝑛𝑥𝑛 (21) 
 
Sujeito a restrições funcionais do tipo: 
 
𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 +  … + 𝑎1𝑛𝑥𝑛{≤, =, ≥}𝑏1 
 
(22) 
 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 +  … + 𝑎2𝑛𝑥𝑛{≤, =, ≥}𝑏2 (23) 
⋮ 
 𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 +  … + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛{≤, =, ≥}𝑏𝑚 
 
(24) 
E as restrições de não negatividade: 
 𝑥1 ≥ 0, … , 𝑥𝑛 ≥ 0 (25) 
 
Tendo os seguintes parâmetros conhecidos:  
 
Custos: 
𝑐1, … , 𝑐𝑛   
Coeficientes técnicos:  
𝑎11, … , 𝑎𝑚𝑛 
Termos independentes: 
𝑏1, … , 𝑏𝑚 
 
Quando se está a formular um problema de programação linear, deve-se 
definir as variáveis de decisão, a função objetivo, os recursos limitadores que devem 
ser satisfeitos (restrições). 
Alguns exemplos onde se pode implementar um modelo de programação 
linear, para se obter a melhor decisão são: 
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3.2.2 Formulações por programação inteira 
 
A programação linear inteira para resolver este tipo de problemas é sugerida 
por alguns autores, (Wagner, 1959), (Conway et al., 1967), (Baker, 1974), (French, 
1982) e consiste na formulação de um modelo matemático constituído por um 
conjunto de restrições, uma função objetivo e constituído por variáveis de decisão 
inteiras e binárias. 
A resolução destes problemas só é possível em pequena escala com uma 
complexidade menor, uma vez que os atuais computadores ainda são bastante 
limitados para resolver problemas de grande escala, podendo demorar dias ou 
mesmo anos em muitos casos. 
 
3.2.3 Branch and Bound 
 
Os algoritmos de Branch and Bound tiveram a sua origem nos anos 60 com 
os trabalhos de Brooks & White (1965) e Ignall & Schrage (1965), tendo sido postos 
em prática nos problemas job shop por Balas (1969) (cit. por Jain & Meeran, 1998). 
Este método baseia-se numa enumeração das soluções candidatas a 
solução ótima inteira de um problema, em que são efetuadas sucessivas partições 
ao longo da árvore de pesquisa considerando limites superiores e inferiores ao longo 
da enumeração, como exemplifica a figura 6. 
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Figura 6 - Árvore de pesquisa do Branch and Bound (Carravila & Oliveira, 2012). 
 
 
3.3 Modelos matemáticos para o problema job shop 
 
Os problemas de sequenciamento podem ser resolvidos com técnicas de 
programação matemática. O modelo de programação linear inteira de Manne (1960), 
é uma das formas mais comuns de formulação matemática para o job shop. 
A evolução da tecnologia tem permitido um desenvolvimento no estudo dos 
problemas de programação de tarefas no ambiente job shop, que até então não era 
possível com a mesma eficiência. 
Os modelos para os problemas de sequenciamento podem ser classificados 
com base no que representam as variáveis de decisão: o tempo de conclusão da 
tarefa, atribuição da posição, ordenação linear entre as tarefas, variáveis indexadas 
pelo tempo e variáveis de rede. Existem vários tipos diferentes de variáveis de 
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decisão que foram usadas por investigadores para modelar e otimizar problemas de 
sequenciamento de produção. Unlu et al. (2010) analisou as diversas formulações 
de programação inteira mista em máquinas paralelas, sendo que algumas delas 
serão apresentadas e discutidas nas secções seguintes. 
 
3.3.1 Modelo de otimização com variáveis de tempo de conclusão da tarefa 
 
Pretende-se rever um modelo de programação linear para um job shop 
clássico, que se define por ser um ambiente de produção com n tarefas e m 
máquinas, onde cada tarefa pode ser processada nas m máquinas. 
O tempo de conclusão da tarefa é uma métrica chave na avaliação da 
qualidade de uma programação de produção proposto. Na verdade, uma grande 
maioria das medidas de desempenho do problema de sequenciamento é uma 
função dos tempos de conclusão do trabalho. Variáveis de tempo de conclusão, que 
são por vezes referidas como “variáveis de data natural” (Queyranne & Schulz, 
1994), foram utilizadas por Balas (1985) na sua formulação disjuntiva do problema 
de sequenciamento job shop. Mais tarde, a formulação inicial de Balas (1985) foi 
estudada por Queyranne e Wang (1991) e Queyranne (1993) (cit. por Unlu et al., 
2010). 
De seguida apresentam-se os parâmetros e a denominação de cada um 
deles, usados na formulação, admitindo que as n tarefas estão disponíveis para 
processamento no instante zero e que a interrupção de processamento de cada 
tarefa não é permitida. 
pik – tempo de processamento da tarefa i na máquina k. 
i(1), …, i(m) – roteiro de processamento da tarefa i nas m máquinas, ou seja, 
a sequência de máquinas em que as operações dessa tarefa são processadas. 
M – número suficientemente grande. 
 
Onde, as variáveis são: 
Cik – instante de término de processamento da tarefa i na máquina k. 
 
𝑥𝑖𝑗𝑘 {
1 𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑘
0                                                                𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
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A função objetivo consiste em minimizar o tempo de fluxo total das tarefas e 








Sujeito às seguintes restrições: 
 𝐶𝑖,𝑖(1) ≥ 𝑝𝑖,𝑖(1) ,        𝑖 = 1, … , 𝑛 (27) 
 
 𝐶𝑖,𝑖(𝑘+1) ≥ 𝐶𝑖(𝑘) + 𝑝𝑖,𝑖(𝑘+1) ,        𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑘 = 1, … , 𝑚 − 1 (28) 
 
 𝐶𝑗𝑘 ≥ 𝐶𝑖𝑘 + 𝑝𝑗𝑘 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘),         𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑛  𝑘 = 1, … , 𝑚 (29) 
 
 𝐶𝑖𝑘 ≥ 𝐶𝑗𝑘 + 𝑝𝑖𝑘 − 𝑀𝑥𝑖𝑗𝑘 ,        𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑛  𝑘 = 1, … , 𝑚 (30) 
 
A restrição (27) garante que a primeira operação de cada tarefa i seja 
terminada após o respetivo tempo de processamento.  
A restrição (28) garante que a operação k+1 da tarefa i seja concluída 
depois do término da operação k e do tempo de processamento da operação k+1. 
As restrições (29) e (30) são disjuntivas indicando se na máquina k, a tarefa i 
precede a tarefa j, ou vice-versa. Por exemplo, se 𝑥𝑖𝑗𝑘= 1 a restrição (29) obriga a 
que o término da tarefa j seja posterior ao término da tarefa i mais o tempo de 
processamento da tarefa j, enquanto que a restrição (30) está desativada devido a M 
ter um valor arbitrariamente grande. Caso 𝑥𝑖𝑗𝑘= 0, de forma análoga a restrição (29) 
é desativada sendo apenas ativada a restrição (30). 
 
3.3.2 Modelos de otimização com variáveis indexadas de tempo 
 
Variáveis indexadas pelo tempo, que normalmente atribuem tarefas para 
períodos de tempo, são as variáveis de decisão indexadas por ambas as tarefas e 
dimensões de tempo que foram usadas numa variedade de problemas de 
sequenciamento de máquinas. Variáveis indexadas pelo tempo para o 
sequenciamento de máquinas foram introduzidas por Sousa e Wolsey (1992), que 
estudam o caso uma máquina única. Mais tarde, problemas diferentes numa 
variedade de ambientes de máquina única são estudados por Blazewicz et al. 
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(1991), Sousa & Wolsey (1992), Chan, Kaminsky, Muriel & Simchi-Levi (1995), Van 
den Akker, Hurkens e Savelsbergh (2000), Van den Akker, Van Hoesel e 
Savelsbergh (1999) & Šoric (2000) (cit. por Unlu et al. 2010). 
Na formulação do modelo com variáveis indexadas pelo tempo, um horizonte 
de tempo é discretizado em períodos de tempo 1, …, l, onde l é um limite superior de 
tempo de término da última tarefa (makespan). 
 
Sejam os conjuntos definidos da seguinte forma: 
J conjunto de tarefas, j=1, …, n 
µ conjunto de máquinas, i=1,…, m 
T conjunto de tempos, t=1, …,l 
 
E os parâmetros: 
dj data de entrega da tarefa j 
rj data de lançamento da tarefa j 
wj peso ou prioridade da tarefa j 
𝑝𝑗
𝑖  tempo de processamento da tarefa j na maquina i 
l limite superior para o makespan (tempo total necessário para processar 
todas as tarefas) 
 
Variáveis de decisão: 
Cj Tempo de término da tarefa j 
Lj Lateness da tarefa j (Lj = Cj - dj) 
Tj Tardiness da tarefa j (Tj = max(0, Cj – dj)) 
Uj = {
1 𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎






1 𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡
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A restrição (31) garante que uma tarefa não pode estar em mais de uma 
máquina no mesmo período de tempo. 
A restrição (32) garante que uma tarefa só esteja em processamento numa 
máquina em qualquer momento.  
Função objetivo para minimizar o tempo total de término ponderado: 




Sujeito às restrições (31) - (33). 
 
Função objetivo para minimizar o total de atrasos com ponderação: 





Para a função objetivo, na equação (35) teremos que acrescentar a seguinte 
restrição às restrições (31) a (33): 
 𝑇𝑗 ≥ 𝐶𝑗 − 𝑑𝑗    𝑗 ∈ 𝐽 (36) 
 
Função objetivo para minimizar o maior atraso: 
 min 𝐿max (37) 
 
Para a função objetivo na equação (37), a restrição seguinte deverá ser 
adicionada: 
Capítulo 3 – Metodologias para a resolução do problema job shop 
Estudo e Análise do Sequenciamento de Tarefas de Produção: Job Shop Scheduling  37 
 
 𝐿max ≥ 𝐶𝑗 − 𝑑𝑗    𝑗 ∈ 𝐽 (38) 
 
 
Sujeito às restrições (31) - (33) e (38). 
 
Função objetivo para minimizar o número total de atrasos: 
 
min ∑ ∑ ∑
max [0, 𝑡 − 𝑑𝑗 + 𝑝𝑗]








Sujeito às restrições (31) e (32). 
 
3.3.3 Modelos de otimização com variáveis de rede 
 
Rede ou '”variáveis do caixeiro-viajante” (Queyranne & Schulz, 1994) 
inicialmente foram usados para modelar problemas de máquina única com tempos 
de processamento dependente da sequência, como foi mostrado assemelhar-se a 
um problema do caixeiro-viajante dependente do tempo (TSP) (traveling salesman 
problem) (Houck & Marcelo, 1976). Relações de precedência para o mesmo 
problema, estudados por Queyranne & Schulz (1994), proporcionam uma análise 
poliédrica do modelo. Blazewicz et al. (1991) apresentam uma formulação de rede 
baseada em Miller, Tucker & Zemlin (1960) para problemas de sequenciamento de 
máquina única, estendendo-se também a formulação para considerar datas/tempos 
de liberação das tarefas. Cakici & Mason (2007) apresentaram uma formulação de 
MIP para sequenciamento de máquinas paralelas, na presença de restrições de 
recursos. 
As formulações do modelo baseado em redes têm-se mostrado bastante 
úteis para modelar uma grande variedade de problemas. Enquanto o modelo de 
rede para máquina única pode ser considerado como um TSP (traveling salesman 
problem), um problema de máquinas paralelas está relacionado com um problema 
de roteamento de veículos capacitado quando as tarefas a serem agendadas são 
modeladas como clientes (nódos) e as máquinas representam os veículos a serem 
encaminhados (Unlu et al., 2010). 
Deste modo temos a seguinte variável binária, 
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 1    𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑙 é 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖




Função objetivo para minimizar o tempo total de término ponderado: 





Sujeito às seguintes restrições: 
 ∑ 𝑥𝑙0











 ∑ ∑ 𝑥𝑙𝑗





 ∑ ∑ 𝑥𝑗𝑙














 𝐶𝑙 − 𝐶𝑗 + (𝑀 − 𝑟𝑗)𝑥𝑙𝑗
𝑖 ≤ 𝑀 − (𝑟𝑗 + 𝑝𝑗
𝑖) (46) 
 
As restrições (41) e (42) garantem que no máximo uma tarefa é agendada 
antes e depois da tarefa zero, respetivamente. 
As restrições (43) e (44) garantem que todas as tarefas são agendadas 
numa máquina. 
A restrição (45) garante que cada tarefa tem apenas um antecessor e um 
sucessor. 
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3.3.4 Modelos de otimização com variáveis de atribuição de posição  
 
Formulações de MIP (programação inteira mista) contendo variáveis de 
atribuição de posição especificam qual é a próxima tarefa em cada máquina. Por 
exemplo, num problema de máquina única, n operações são atribuídas a n posições 
temporais disponíveis. Lasserre e Queyranne (1992) consideram um problema de 
máquina única como um sistema que pode ser controlado em instantes discretos no 
tempo usando uma combinação de controlos discretos e contínuos. Além disso, o 
problema de minimizar o número total de tarefas em atraso numa única máquina foi 
estudado por Dauzère-Peres (1997) e Dauzère-Peres e Sevaux (2003) usando 
variáveis de atribuição de posição (cit. por Unlu et al., 2010). 
Num modelo de atribuição da posição, as variáveis de decisão são definidas 
com base na noção que cada máquina tem um número fixo de posições em que as 
tarefas podem ser atribuídas. Estas posições constroem posições relativas 
específicas para todas as tarefas processadas na mesma máquina e, portanto, a 
sequência da tarefa na máquina. 




 1    𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 é 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑎 à 𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑙 𝑑𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖
0                                                                         𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 
𝑦𝑙
𝑖 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑙 𝑑𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖. 
 
Função objetivo para minimizar o tempo total de término ponderado: 





Sujeito às seguintes restrições: 
 ∑ ∑ 𝑢𝑗𝑙
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 𝛾𝑙













 𝑖 ∈ 𝜇, 𝑙 ∈ 𝐽: 𝑙 ≥ 2 
(51) 
 
 𝐶𝑗 ≥ 𝛾𝑙
𝑖 − 𝑀(1 − 𝑢𝑗𝑙
𝑖 )  𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝐽, 𝑖 ∈ 𝜇 (52) 
 
A restrição (48) garante que todas as tarefas são atribuídas a uma posição 
numa única máquina. 
A restrição (49) garante que cada posição em cada máquina contém no 
máximo uma tarefa. 
O tempo de término da tarefa na posição l de cada máquina é determinado 
pelas restrições (50) e (51). 
Finalmente, o tempo de término da tarefa j é dado pela restrição (52). 
 
 
3.3.5 Modelos de otimização com variáveis de ordenação linear 
 
A ordenação linear de tarefas pode ser pensada como o conjunto de todas as 
permutações de sequência (soluções). Desta forma, é definida uma variável de 
ordenação linear binária - é geralmente igual a um, se uma determinada tarefa 
sucede a outra, desse modo, descrevendo as relações de precedência entre todas 
as tarefas. Variáveis de ordenação linear são também referidas como “variáveis de 
sequenciamento” (Pinedo 2002). Dyer e Wolsey (1990) usam a ordenação linear em 
combinação com as variáveis de tempo nos seus problemas de máquina única 
estudados com datas de lançamento. Além de Dyer e Wolsey (1990) desenvolvendo 
várias abordagens poliédricas, essas variáveis são também estudadas por 
Blazewicz et al. (1991), Nemhauser & Savelsbergh (1992) e Chudak & Hochbaum 
(1999) (cit. por Unlu et al., 2010). 
O modelo de ordenação linear é baseado em variáveis de ordem linear binária 
em que, 
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𝛿𝑙𝑗 = {
 1    𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗




 1    𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑙 𝑒𝑠𝑡á 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖




 1    𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑙 𝑒 𝑗 𝑛ã𝑜 𝑠ã𝑜 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
0                                                                                      𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 
 
Função objetivo para minimizar o tempo total de término ponderado: 





Sujeito às seguintes restrições: 
 𝛿𝑙𝑗 + 𝛿𝑗𝑙 + 𝑦𝑙𝑗 = 1  𝑙 ∈ 𝐽, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 < 𝑗 (54) 
 
 𝛿𝑙𝑗 + 𝛿𝑗𝑘 + 𝑦𝑘𝑗 ≤ 2  𝑙 ∈ 𝐽, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐽, 𝑙 < 𝑗 < 𝑘 (55) 
 
 𝑧𝑙𝑖 + 𝑧𝑗𝑖 + 𝑦𝑙𝑗 ≤ 2  𝑙 ∈ 𝐽, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 < 𝑗, 𝑖 ∈ 𝜇 (56) 
 





 𝐶𝑗 ≥ 𝑝𝑗
𝑖𝑧𝑗𝑖  𝑗 ∈ 𝐽, 𝑖 ∈ 𝜇 (58) 
 
 𝐶𝑗 ≥ 𝐶𝑙 + 𝑝𝑗
𝑖(𝛿𝑖𝑗 + 𝑧𝑙𝑖 + 𝑧𝑗𝑖 − 2) − 𝑀(1 − 𝛿𝑙𝑗) 𝑙 ∈ 𝐽, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑖 ∈ 𝜇 (59) 
 
A restrição (54) garante que a tarefa l está posicionada antes da tarefa j ou 
vice-versa, desde que as duas tarefas sejam agendadas na mesma máquina. 
A restrição (55) representa a restrição de transição que assegura a 
ordenação linear entre três tarefas. 
A restrição (56) permite calcular a variável 𝑦𝑙𝑗. 
A restrição (57) garante que cada tarefa está posicionada numa máquina. 
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Finalmente, as restrições (58) e (59) permitem determinar o tempo de 
término da tarefa. 
 
 
3.4 Métodos de aproximação 
 
A inexistência de métodos de otimização eficientes para resolver problemas 
de maior complexidade, como o job shop, em tempo útil conduz à inevitável 
aplicação de técnicas heurísticas para a resolução destes problemas. As técnicas 
heurísticas são um método desenvolvido para encontrar soluções para um 
problema, de uma forma simples e rápida, não garantindo as melhores soluções, 
apenas soluções viáveis.  
Segundo Guimarães (2007), apesar da diversidade dos métodos de solução 
criados e da evolução dos computadores, muitos destes problemas ainda são 
considerados de difícil solução, devido à sua natureza combinatória. Num ambiente 
de produção do tipo job shop com m máquinas e n tarefas, existem (n!)m 
possibilidades de se executar as tarefas. Além disso, ao longo do tempo, os modelos 
criados passaram a incorporar novas características e restrições presentes nos 
ambientes de produção, o que dificulta ainda mais a sua resolução. 
Esta situação levou ao desenvolvimento de vários métodos heurísticos para 
encontrar boas soluções, entre os quais o algoritmo shifting bottleneck, pesquisa 
tabu e algoritmos genéticos.  
Vários estudos têm sido realizados ao longo dos últimos anos, mas na 
realidade a utilização do senso comum é a melhor forma de sequenciar quando o 
cenário é complexo (Bedworth, 1987). 
 
3.5 Tipos de sequenciamento 
 
Destacam-se três tipos ou classes de sequenciamento: 
 Semi-ativo 
 Ativo 
 Não atrasado 
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De forma a exemplificar os diferentes tipos de sequenciamento, será de 
seguida apresentado na Tabela 3, um problema constituído por duas ordens de 
produção a serem processadas em duas máquinas. 
 
Tabela 3 - Problema de sequenciamento com 2 ordens de produção e 2 máquinas. 
 
Como já referido, o número de soluções de um problema de 
sequenciamento é dado por (n!)m, desta forma o número de soluções para este 
problema é igual a quatro. Sendo que, apenas três soluções são possíveis, pois uma 
delas viola as restrições de precedência. 
A Figura 7 mostra as três soluções possíveis. 
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Ordem de Produção 
1ª Operação 2ª Operação 
Máquina Tempo Máquina Tempo 
OP 1 M2 4 M1 2 
OP 2 M1 1 M2 3 
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3.5.1 Sequenciamento semi-ativo 
 
Um sequenciamento é chamado de semi-ativo, se não tiver tempos de 
espera desnecessários. O sequenciamento semi-ativo garante que cada operação é 
iniciada o mais cedo possível, obedecendo às restrições de precedência. Desta 
forma, todos os sequenciamentos apresentados na Figura 7 são considerados semi-
ativos. 
 
3.5.2 Sequenciamento ativo 
 
Num sequenciamento ativo nenhuma operação pode iniciar mais cedo sem 
provocar um atraso noutra operação ou sem violar as restrições de precedência. Os 
sequenciamentos ativos formam uma subclasse dos semi-ativos, ou seja, um 
sequenciamento ativo também é semi-ativo. 
O sequenciamento a) da Figura 7 não é ativo, pois podemos mover a 
operação O21 para uma posição mais cedo sem provocar atrasos nas operações 
seguintes. Por sua vez, os sequenciamentos b) e c) são ativos, pois não é possível 
mover para a esquerda nenhuma operação sem provocar atrasos nas restantes 
operações. 
 
3.5.3 Sequenciamento não atrasado 
 
Neste tipo de sequenciamento, nenhuma máquina fica inativa quando pode 
iniciar o processamento de alguma operação. Este tipo de sequenciamentos formam 
uma subclasse dos ativos, ou seja, um sequenciamento não atrasado também é 
semi-ativo. O sequenciamento b) da Figura 7 é não atrasado, pois nenhuma 
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3.6 Métodos construtivos 
 
3.6.1 Algoritmo de Johnson 
 
A regra de Johnson é um algoritmo que minimiza o leadtime total de um 
conjunto de ordens processadas em dois recursos sucessivos (n tarefas em 2 
recursos). 
O problema pode ser resolvido da seguinte forma: 
1. Encontrar o tempo de menor processamento de todas as tarefas. 
2. Se o tempo de menor processamento ocorre na: 
a. Máquina 1 – Colocar a tarefa na primeira posição disponível da 
sequência (em situações de empate pode-se optar de forma 
aleatória). Seguir para o ponto 3. 
b. Máquina 2 – Colocar a tarefa na última posição disponível da 
sequência (em situações de empate pode-se optar de forma 
aleatória). Seguir para o ponto 3. 
3. Remover a tarefa já sequenciada da lista de tarefas a sequenciar e 





Figura 8 - Tipos de planos. 
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Figura 9 - Aplicação do algoritmo de Johnson. 
 
 
3.6.2 Regras de prioridade 
 
Contudo, as regras de prioridade são bastante antigas e utilizadas devido à 
fácil utilização e baixo tempo de processamento, sendo os primeiros trabalhos 
desenvolvidos por Jackson (1955), Smith (1956) e Giffler & Thompson (1960), onde 
este último serve de base a todas as regras de prioridade (Beirão,1997). 
Na Tabela 4 são apresentadas algumas regras de prioridade mais 
comummente usadas. 
Tabela 4 - Regras de prioridade. 
Regra de prioridade Descrição 
PCO 
“Preferred customer order”. A ordem de produção (OP) de um 
cliente considerado prioritário é processada primeiro. 
Aleatória Seleciona aleatoriamente a operação para a máquina considerada. 
SPT 
“Shortest processing time”. Prioriza a OP com menor tempo de 
processamento. 
LPT 
“Longest processing time”. Prioriza a OP com maior tempo de 
processamento. 
SOT 
“Shortest operation time”. Prioriza a operação com menor tempo de 
processamento na máquina considerada. 
LOT 
“Longest operation time”. Prioriza a operação com maior tempo de 
processamento na máquina considerada. 
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SRPT 
“Shortest remaining processing time”. Prioriza a operação com o 
menor tempo restante de processamento da OP. 
LRPT 
“Longest remaining processing time”. Prioriza a operação com 
maior tempo restante de processamento da OP. 
FCFS 
“First come first served”. Prioriza a primeira operação da fila de 
espera da máquina. 
LOS 
“Longest operation sucessor”. Prioriza a operação com maior 
tempo de processamento da operação subsequente. 
SNRO 
“Smallest number of remaining operations”. Prioriza a operação 
com menor número de operações subsequentes. 
LNRO 
“Largest number of remaining operations”. Prioriza a operação com 
maior número de operações subsequentes. 
EDD 
“Earliest due date”. Prioriza as operações por ordem crescente das 
datas de entrega. 
LWKR 
“Least work remaining”. Prioriza a OP com o menor valor da soma 
das durações das operações por realizar. 
MWKR 
“Most work remaining”. Prioriza a OP com o maior valor da soma 
das durações das operações por realizar. 
MS 
“Minimum Slack”. Prioriza a OP cujo tempo de folga até à data de 
entrega é menor. 
 
 
3.6.3 Algoritmo de Giffler e Thomson 
 
A heurística desenvolvida por Giffler e Thomson (1960) permite a geração de 
planos de sequenciamento do tipo ativos. Para descrever este algoritmo é 
necessário definir a notação e a terminologia que se irá utilizar. Deste modo, no 
algoritmo é sequenciado uma operação de cada vez. Uma operação pode ser 
sequenciada se todas as operações que a precedem na tarefa já foram 
sequenciadas. Se existirem nm operações o algoritmo terá nm iterações. 
Na iteração t, tem-se a seguinte notação: 
Pt   representa o sequenciamento parcial das (t-1) operações sequenciadas  
no estágio t. 
St representa o conjunto de operações sequenciáveis no estágio t, ou 
seja, todas as operações que têm de preceder as de St estão em Pt. 
σk representa o tempo mais cedo em que a operação Ok pertencente a St 
pode ser iniciada. 
Φk representa o tempo mais cedo em que a operação Ok pertencente a St 
pode ser concluída, ou seja, Φk = σk + pk onde pk é o tempo de 
processamento. 
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Os passos do algoritmo de Giffler e Thomson são os seguintes: 
Passo 1 Seja t = 1 com P1 = { }. S1 será o conjunto de todas as operações 
sem predecessores, isto é, a primeira operação de cada ordem 
de produção. 
Passo 2  Determinar Φ* = min { Φk } em Sk { σk } e a máquina M* na qual 
Φ* ocorre. 
Passo 3 Escolher uma operação oj em St, que requeira a máquina M* e 
em que σj < Φ*. 
Passo 4 Mover para a próxima iteração realizando as operações. 
(1) Adicionar oj a Pt criando Pt+1; 
(2) Apagar oj de St e criar St+1 através da adição a St da 
operação que está imediatamente a seguir a oj na ordem de 
produção. (excetua-se o caso em que oj seja a última 
operação da ordem de produção); 
(3) Incrementar t de 1. 
Passo 5 Se existirem operações que ainda não foram sequenciadas, 
saltar para o passo 2, senão parar. 
 
3.6.4 Algoritmo modificado de Giffler e Thomson 
 
É possível alterar com facilidade o algoritmo de Giffler e Thomson de forma 
a gerar sequenciamentos não atrasados. O objetivo desta modificação consiste em 
que se houver uma operação para processamento e uma máquina disponível para o 
seu processamento, então procede-se ao inicio do fabrico, ou seja, existindo um 
recurso onde uma tarefa à espera pode ser processada nunca fica parado. 
Os passos do algoritmo modificado de Giffler e Thomson são os seguintes: 
Passo 1 Seja t = 1 com P1 = { }. S1 será o conjunto de todas as operações 
sem predecessores, isto é, a primeira operação de cada ordem 
de produção. 
Passo 2  Determinar σ* = min { Φk } em Sk { σk } e a máquina M* na qual σ* 
ocorre. Se existir mais de um M* no qual σ* ocorre, escolher um 
deles aleatoriamente. 
Passo 3 Escolher uma operação σj em St, que requeira a máquina M* e 
em que σj < σ*. 
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Passo 4 Mover para a próxima iteração realizando as operações. 
(1) Adicionar oj a Pt criando Pt+1; 
(2) Apagar oj de St e criar St+1 através da adição a St da 
operação que está imediatamente a seguir a oj na ordem de 
produção. (excetua-se o caso em que oj seja a última 
operação da ordem de produção); 
(3) Incrementar t de 1. 
Passo 5 Se existirem operações que ainda não foram sequenciadas, 
saltar para o passo 2, senão parar. 
 
Como se pode observar no passo 3 de ambos os algoritmos, é escolhida 
uma operação do conjunto St, desta forma é necessário introduzir um mecanismo de 
escolha da operação baseado em alguma regra de prioridade de forma a permitir 
obter um sequenciamento ativo ou não atrasado. 
 
3.6.5 Shifting Bottleneck Procedure 
 
O método heurístico desenvolvido por Adams, Balas e Zawack (1988) é um 
método iterativo, baseado no grafo disjuntivo, que se fundamenta na decomposição 
do problema principal em sub-problemas de máquina única e cujo objetivo é ir 
melhorando a solução obtida. Em cada iteração determina-se as datas de 
disponibilidade e de entrega dos sub-problemas de forma a sequenciar as máquinas 
que formam o problema inicial. 
Sendo M o conjunto de todas as máquinas do problema e M’ = { M1 ,…, Mk } 
o conjunto de todas as máquinas sequenciadas, desta forma pode-se considerar que 
M \ M’ = { Mk+1, …, Mm } é o conjunto de todas as máquinas ainda não sequenciadas. 
Para cada máquina pertencente a M \ M’ é resolvido um problema de 
máquina única, baseando-se na data de disponibilidade e na data de entrega. Os 
valores das datas são definidos a partir do sequenciamento de operações nas 
máquinas do conjunto M’. A máquina cujo valor ótimo de makespan for superior é 
considerada a máquina crítica, ou seja, aquela que provoca o gargalo de produção. 
Após o sequenciamento da máquina crítica é resolvido um novo problema de 
máquina única, re-otimizando localmente todas as máquinas pertencentes a M’. O 
processo é repetido até que todas as máquinas de M estejam sequenciadas. 
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O funcionamento do algoritmo shifting bottleneck pode ser descrito da 
seguinte forma: 
M’ = { } 
Passo 1 Encontrar a máquina m que provoca um gargalo entre as 
máquinas do conjunto M \ M’ e proceder ao seu sequenciamento 
ótimo. 
 M’ = M’ υ {m} 
Passo 2 Re-otimizar a sequência de cada máquina crítica k ∈ M’ 
mantendo as sequências das outras máquinas. 





As meta-heuristicas são um processo iterativo de pesquisa de melhores 
soluções na vizinhança, com o objetivo de encontrar um ótimo para o problema 
próximo do ótimo global. 
 
3.7.1 Tabu Search 
 
O procedimento básico de busca na vizinhança também é conhecido por ser 
uma técnica de descida, uma vez que cada nova semente representa um valor mais 
baixo da função objetivo, assumindo que o objetivo é minimizar. Se tivéssemos de 
representar graficamente o valor da função objetivo para a semente em função do 
número de sementes, o gráfico seria uma função decrescente. Num problema de 
grande dimensão, a redução pode ser rápida nas fases inicias da pesquisa, mas 
muito lenta no fim da busca.  
Um dos problemas dos procedimentos de busca na vizinhança é a sua 
tendência para se tornar “preso” em ótimos locais correndo-se o risco de não ser o 
ótimo global. Por vezes é preferível tentar uma nova semente mesmo sendo pior que 
a anterior de forma a escapar ao ótimo local e encontrar a solução ótima global. A 
flexibilidade de poder passar para uma solução pior é uma característica da busca 
tabu. A principal característica da busca tabu é uso de memória, guardando 
informação do processo de pesquisa de soluções. Usando a memória é possível 
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abandonar ótimos locais consentindo uma deterioração no valor da qualidade de 
uma solução ainda não visitada. O algoritmo verifica se essa solução já foi visitada 
recorrendo a uma lista tabu que guarda informação referente às soluções visitadas. 
A lista tabu consiste numa lista com o objetivo de guardar soluções dos últimos 
movimentos. Quando uma solução está na lista tabu esse movimento não é 
permitido, evitando ciclos e permitindo a exploração de outros espaços de soluções. 
A lista tabu tem uma dimensão fixa e quando fica cheia, o mais antigo é removido. O 
critério de paragem é baseado num número pré-definido de iterações, momento em 
que o algoritmo finaliza (Baker & Triestch, 2009). 
 
O funcionamento do algoritmo pode ser descrito da seguinte forma: 
Passo 1 Seja k = 1  
 Selecionar uma sequência inicial S1 usando uma heurística. 
 Seja S0 = S1 
 
Passo 2 Selecionar um candidato Sc da vizinhança de Sk. 
 Se o movimento Sk  Sc é proibido por qualquer mutação na 
lista tabu, então Sk+1 = Sk e avançar para o passo 3. 
 Se o movimento Sk  Sc não é proibido por qualquer mutação 
na lista tabu, então Sk+1 = Sc e colocar no topo da lista tabu. 
Descer todas as outras uma posição e remover a ultima da lista 
tabu. 
Se F(Sc) < F(S0), então S0 = Sc 
 Avançar para o passo 3. 
 
Passo 3 Incrementar K em 1. 
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3.7.2 Simulated Annealing 
 
A origem do Simulated Annealing está situada na década de 1980 nos 
trabalhos de Kirkpatrick et al. (1983) e Cerny (1985) e faz analogia com o processo 
de fundição (annealing) de um sólido. Este algoritmo surgiu com base no processo 
de arrefecimento do metal fundido, sendo o seu arrefecimento lento de forma a 
solidificar numa estrutura cristalina forte. Trata-se de um algoritmo estocástico e 
permite a degradação da solução atual através de movimentos para soluções de pior 
qualidade, de forma a escapar ao mínimo local e atrasar a convergência do 
algoritmo. Numa fase inicial do processo iterativo, serão aceites a maioria dos 
movimentos, ou seja, são aceites todas as substituições da solução atual por uma 
nova da sua vizinhança, escolhida aleatoriamente permitindo explorar o espaço das 
soluções. Com o andamento do algoritmo, a temperatura vai diminuindo 
gradualmente e vai se tornando cada vez mais seletivo na aceitação de novas 
soluções. 
Ao contrário da busca tabu, este algoritmo não tem memória e por isso não 
utiliza nenhuma informação adquirida ao longo do processo de pesquisa. O 
processo inicia com uma solução inicial S, que pode ser obtida aleatoriamente ou 
por uma heurística. Por cada iteração é selecionada aleatoriamente uma solução Sc 
pertencente à vizinhança de Sk. Se esta solução for melhor que a anterior será 
aceite como nova solução e se for pior será aceite com base numa probabilidade. 
 
 
𝑃 = 𝑒𝑥𝑝 






O arrefecimento é essencial para o desempenho do algoritmo, sendo 
efetuado de k em k iterações. É aplicado um fator de redução de temperatura de 
modo a reduzir a temperatura de forma constante. À medida que o algoritmo avança, 
a probabilidade de aceitação de movimentos para piores soluções vai diminuindo, 
como exemplifica a figura 10 (Pereira, 2014). 
 
 𝑇𝑘+1 = 𝛼𝑇𝑘 (61) 
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O funcionamento do algoritmo pode ser descrito da seguinte forma: 
 
Passo 1 Seja k = 1 e selecionar T1. 
 Selecionar uma sequência inicial S1 usando uma heurística. 
 Seja S0 = S1 
 
Passo 2 Selecionar um candidato Sc da vizinhança de Sk. 
Se F(S0) < F(Sc) < F(Sk), então Sk+1 = Sc e avançar para o passo 
3. 
  Se F(Sc) < F(S0), então S0 = Sk+1 = Sc e avançar para o passo 3. 
  Se F(Sc) > F(Sk) gerar um número aleatório Uk entre 0 e 1. 
  Se Uk ≤ P(Sk,Sc) então Sk+1 = Sc caso contrário Sk+1 = Sk e                   
avançar para o passo 3. 
 
Passo 3 Selecionar Tk+1 ≤ Tk 
  Incrementar k em 1. 
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3.7.3 Algoritmos genéticos 
 
Os algoritmos genéticos são uma analogia entre o processo de encontrar 
soluções ótimas e a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin (1859), 
baseando-se no princípio de sobrevivência dos indivíduos, mais aptos de uma 
população, tendo sido fundamentado por John Holland. 
Segundo esta teoria a evolução genética ocorre nos cromossomas, sendo 
estes responsáveis pela codificação dos seres vivos. As melhores codificações são 
mais bem sucedidas, podendo ocorrer mutações nos cromossomas. 
Os algoritmos genéticos buscam a melhor solução para os problemas de 
otimização através de um processo iterativo de busca da melhor solução. A busca 
tem origem a partir de uma população inicial que vai dar origem a uma nova, através 
da seleção dos melhores representantes. Cada nova iteração gera uma nova 
população com melhores soluções. 

































Figura 11 - Fluxograma representativo de um AG. 
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Os cromossomas podem ser representados por uma cadeia de bits (0 e 1), 
como exemplifica a figura 12. Estes cromossomas passam pela função fitness que é 
uma função de avaliação, representando a performance do cromossoma. 
A técnica de seleção, cruzamento e mutação permitem criar filhos diferentes 
dos pais. 
 







A seleção num algoritmo genético permite escolher quais os elementos que 
vão entrar no processo de reprodução da nova população, sendo que os que 
apresentam um fitness mais elevado terão mais hipóteses de reprodução. 
Cada indivíduo da população vai ocupar uma porção de uma roleta 
proporcional ao seu fitness, sendo que os mais aptos (maior fitness) ocuparão uma 
porção maior. Esta roleta será girada várias vezes em função do tamanho da 
população. 
Seja: 
 12 na base 2 = 01100 
𝑥 =  𝑎4 ∗ 2
4 + 𝑎3 ∗ 2
3 + 𝑎2 ∗ 2
2 + 𝑎1 ∗ 2
1 + 𝑎0 ∗ 2 
𝑥 = 0 ∗ 24 + 1 ∗ 23 + 1 ∗ 22 + 0 ∗ 21 + 0 ∗ 2 = 12 
 
A função aptidão é dada por 𝑓(𝑥) = 𝑥2 
Se x=8, então a aptidão 𝑓(8) = 64 
 
A tabela 5 é um exemplo ilustrativo do algoritmo de seleção por roleta. 
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Tabela 5 - Indivíduos de uma população e a sua correspondente roleta de seleção. 




S1 10110 28 784 0,33 
S2 11000 24 576 0,24 
S3 11110 30 900 0,38 
S4 01001 9 81 0,03 





O cruzamento consiste na combinação dos cromossomas dos pais para 
gerar os cromossomas dos filhos podendo ser de cruzamento num ponto ou de 
cruzamento uniforme. 
O cruzamento num ponto consiste na divisão dos cromossomas 
selecionados num ponto aleatório da cadeia, sendo copiados uma parte de cada pai 
para gerar novos filhos. 
A figura 13 exemplifica este método de cruzamento. 
 
Figura 13 - Exemplo de um operador de cruzamento num ponto. 
 
O cruzamento uniforme consiste na geração de cada gene do descendente 
copiando um dos genes dos pais em que, o gene é escolhido segundo uma máscara 
de cruzamento, gerada aleatoriamente. Percorre-se todas as posições da máscara 
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primeiro pai, referente à mesma posição da máscara, é copiado. Se o valor da 
máscara for igual a zero, então será copiado o gene do segundo pai. No fim do 
processo é gerado o novo descendente como exemplifica a tabela 6. 
 
Tabela 6 - Exemplo de um operador de cruzamento uniforme. 
Máscara de cruzamento 0101001 
1º Pai 1101101 






Este tipo de mutação é do tipo binário em que, gera uma probabilidade de 
mutação para cada bit do cromossoma. 
A mutação inverte os valores dos bits e é aplicada com dada probabilidade, 
denominada taxa de mutação (≈ 1%), em cada um dos bits do cromossoma. 
Considere-se a probabilidade de mutação igual a 0,001 e o cruzamento dos 
indivíduos 1 e 2; 
Se xi < 0,001 vai ocorrer mutação no gene i, caso contrário não ocorre 
mutação no gene i. 
A figura 14, demonstra de uma forma genérica o processo de geração de 
uma nova população. 
 
Figura 14 - Processo de geração de nova população. 
 
Num algoritmo genético não existe a garantia de que o elemento mais apto 
passe para a geração seguinte. No entanto, o elitismo consiste na seleção 
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3.8 Representação gráfica 
 
Após obtenção de uma solução para o problema job shop, é interessante e 
mais legível apresenta-la através de um gráfico. As formas mais comuns de o fazer 
são através do diagrama de Gantt e do grafo disjuntivo. 
 
3.8.1 O Mapa de Gantt 
 
O mapa ou também conhecido como gráfico de Gantt foi introduzido por 
Henry Gantt nos inícios dos anos 1900, após ter apresentado um trabalho “A 
graphical daily balance in manufacturing” (Controle gráfico diário de produção), no 
qual descreveu um método gráfico de acompanhamento dos fluxos de produção. 
Esse método tornou-se no gráfico de Gantt, sendo bastante utilizado no 
sequenciamento da produção em ambientes do tipo job shop. 
O gráfico de Gantt é de fácil interpretação, sendo constituído por dois eixos, 
em que o eixo das ordenadas representa os recursos e o eixo das abcissas 
representa o tempo, sendo as atividades representadas por retângulos, como se 
pode verificar na figura 15. 
 
Figura 15 - Mapa de Gantt. 
 
 
3.8.2 Grafo disjuntivo 
 
O grafo disjuntivo foi proposto por Roy & Sussman (1964) e é um modelo de 
representação gráfica que permite descrever problemas de sequenciamento. 
Para cada operação existe um nó. Adicionalmente existem dois nós (I e F) 
representando o início e o fim de um sequenciamento. O nó I corresponde à primeira 
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operação de cada ordem de produção e o nó F corresponde à última operação de 
cada ordem de produção, como se pode verificar na figura 16. 
Chamamos sequenciamento a qualquer solução admissível do problema 
podendo ser representado através do grafo disjuntivo G = (O, A, E). Sendo: 
 “O” o conjunto de nós, correspondendo cada nó a uma operação; 
 “A” o conjunto de arcos conjuntivos, respeitando as relações de 
precedência; 
 “E” o conjunto de todos os arcos disjuntivos. Os arcos disjuntivos 
não têm direção e representam o par de operações de diferentes 
tarefas a serem executadas na mesma máquina. 
A Tabela 7 apresenta três tarefas com diferentes tempos de processamento 
e roteiro. 
Tabela 7 - Tarefas e tempos de roteiro. 
Tarefa Roteiro Tempo de processamento 
1 M1 M4M3M2 25, 7, 18, 15 
2 M2M3M1M4 10, 30, 7, 15 




















I 7 I 30 I 10 
I 25 
I 22 I 18 
I 15 
I 18 
I 10 I 7 
I F 
I 15 
M2 M3 M1 M4 
M1 M4 M3 M2 
M4 M1 M2 M3 
Arco conjuntivo Arco disjuntivo 
 
 
Figura 16 - Grafo disjuntivo. 
I 
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O makespan é determinado pela soma dos tempos de processamento do 
caminho crítico, estando compreendido entre o início de processamento (nó I) até à 
conclusão de todas as tarefas em todas as máquinas (nó F). 
Na Figura 17 é ilustrado o caminho crítico referente ao problema da tabela 
anterior. De notar que os arcos disjuntivos têm uma direção e o makespan está 















3.9 Considerações finais 
 
Neste capítulo apresentou-se diversas metodologias de resolução dos 
problemas job shop, verificando-se que estes problemas podem ser resolvidos 
recorrendo a métodos exatos e a métodos aproximados. 
Os métodos de aproximação podem dividir-se em métodos construtivos e 
em métodos iterativos ou meta-heuristicos. Nos métodos construtivos foram 
apresentados as regras de prioridade, algoritmos de inserção e o Shifting Bottleneck 
Procedure. Nos métodos iterativos ou meta-heuristicos foram apresentados o Tabu 
Search, o Simulated Annealing e os algoritmos genéticos. 
Verificou-se que os resultados dos problemas podem ser apresentados 







I 7 I 30 I 10 
I 25 
I 22 I 18 
I 15 
I 18 
I 10 I 7 
I F 
I 15 
M2 M3 M1 M4 
M1 M4 M3 M2 
M4 M1 M2 M3 
Arco conjuntivo Arco disjuntivo 
 
 
Figura 17 - Grafo disjuntivo e caminho crítico. 
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4. Experiências computacionais 
 
Nesta secção serão apresentados os modelos e métodos utilizados e 
comparados os diferentes resultados obtidos. Esta fase inicia-se com a elaboração 
de um problema para 3 tarefas em 3 máquinas e consequente resolução através do 
solver do Excel. Para determinação dos resultados, foi utilizado um computador 
portátil com as seguintes características: AMD Athlon 64 x2 Dual Core TK-53 (1.7 
GHz, 2 x 256KB cache) com sistema operativo Windows Vista Home Premium. 
Para a determinação da solução ótima dos problemas que se vão apresentar 
de seguida, será utilizado o solver Gurobi, através de um servidor online, designado 
NEOS Server e disponível no seguinte endereço: 
 http://www.neos-server.org/neos/solvers/milp:Gurobi/AMPL.html 
O NEOS “Network Enabled Optimization System” é um serviço de internet 
disponível gratuitamente para resolver problemas numéricos de otimização. 
Desenvolvido pela Universidade de Wisconsin – Madison, fornece acesso a vários 
solucionadores que representam o estado da arte na área de otimização.  
O AMPL “A Mathematical Programming Language” que é uma linguagem de 
modelação algébrica para descrever e resolver problemas de grande complexidade 
para cálculos matemáticos de grande escala, tendo sido desenvolvido por Robert 
Fourer, David Gay e Brian Kernighan. Para a resolução dos métodos de 
aproximação será utilizado o Lekin, que é um programa de sequenciamento de 
tarefas, utilizado como ferramenta educacional, e foi desenvolvido por Pinedo, Chao 
e Leung que está disponível no seguinte endereço: 
http://community.stern.nyu.edu/om/software/lekin/ 
Serão comparados os resultados obtidos através do modelo matemático de 
programação linear com os obtidos através dos métodos de aproximação, tais como, 
Shifting Bottleneck (SB), Local Search e algumas regras de prioridade. 
 
4.1 Apresentação do modelo matemático de programação linear 
 
De seguida será apresentado o modelo de programação linear utilizado para 
determinar a solução ótima para o job shop clássico, que se define por ser um 
ambiente de produção com n tarefas e m máquinas, onde cada tarefa pode ser 
processada nas m máquinas. Os parâmetros e a denominação de cada um deles, 
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usados na formulação, admitindo que as n tarefas estão disponíveis para 
processamento no instante zero e que a interrupção de processamento de cada 
tarefa não é permitida são apresentados de seguida. 
 
pik – tempo de processamento da tarefa i na máquina k. 
i(1), …, i(m) – roteiro de processamento da tarefa i nas m máquinas, ou seja, 
a sequência de máquinas em que as operações dessa tarefa são processadas. 
M – número suficientemente grande. 
Cik – instante de término de processamento da tarefa i na máquina k. 
   
Onde, 
𝑥𝑖𝑗𝑘 = {
1 𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑘
0                                                                𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 
 
Sujeito às seguintes restrições: 
 𝐶𝑖,𝑖(1) ≥ 𝑝𝑖,𝑖(1) ,        𝑖 = 1, … , 𝑛 (62) 
 
 𝐶𝑖,𝑖(𝑘+1) ≥ 𝐶𝑖(𝑘) + 𝑝𝑖,𝑖(𝑘+1) ,        𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑘 = 1, … , 𝑚 − 1 (63) 
 
 𝐶𝑗𝑘 ≥ 𝐶𝑖𝑘 + 𝑝𝑗𝑘 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘),         𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑛  𝑘 = 1, … , 𝑚 (64) 
 
 𝐶𝑖𝑘 ≥ 𝐶𝑗𝑘 + 𝑝𝑖𝑘 − 𝑀𝑥𝑖𝑗𝑘 ,        𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑛  𝑘 = 1, … , 𝑚 
 
(65) 
 𝐶max ≥ 𝐶𝑖,𝑖(𝑚) 
 
(66) 
 𝑇max ≥ 𝐶𝑖,𝑖(𝑚) 
 
(67) 
 𝐶𝑖𝑘 ≤ 𝑇𝑖,𝑖(𝑚) + 𝑑𝑖,𝑖(𝑚) 
 
(68) 




É possível elaborar diferentes modelos em detrimento da função objetivo 
pretendida, e dessa forma podemos apresentar os modelos seguintes. 
 







Sujeito às restrições: (62), (63), (64) e (65). 
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Modelo 2: Minimizar o makespan 
 min 𝐶max  
Sujeito às restrições: (62), (63), (64), (65) e (66). 
 







Sujeito às restrições: (62), (63), (64), (65) e (68). 
 
Modelo 4: Minimizar o atraso máximo  
 min 𝑇max  
Sujeito às restrições: (62), (63), (64), (65), (67) e (68). 
 







Sujeito às restrições: (62), (63), (64), (65), (68) e (69). 
 
Este modelo, com as possíveis variantes de função objetivo, foi 
implementado em AMPL e encontra-se no anexo A. 
 
4.2 O problema de 3 tarefas em 3 máquinas 
 
Iniciei esta parte prática, com um exercício de menor dimensão (3x3), 
testando a formulação no solver do Excel. Pude constatar que a partir daqui já não 
seria viável tentar formular recorrendo ao solver do Excel, devido à quantidade de 
restrições que aumenta consideravelmente. 
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Job 1 = M1  M3  M2 
Job 2 = M1  M3  M2 
Job 3 = M1  M2  M3 
 
Tempo de processamento da tarefa i na máquina k: 
pik 1 2 3 
1 5 8 10 
2 8 10 7 
3 2 7 11 
 
Tendo por objetivo o de minimizar a soma dos tempos de processamento de 







Instante de término de processamento da tarefa i na máquina k: 
Cik 1 2 3 
1 5 23 15 
2 15 33 22 
3 7 15 33 
 
Se a tarefa i precede a tarefa j na máquina k: 
 
K=1 
xijk 1 2 3 
1 - 1 1 
2 0 - 0 
3 0 1 - 
 
K=2 
xijk 1 2 3 
1 - 1 0 
2 0 - 0 
3 1 1 - 
 
K=3 
xijk 1 2 3 
1 - 1 1 
2 0 - 1 
3 0 0 - 
 
Para esta função objetivo, minimização do tempo de fluxo total das tarefas, o 
melhor resultado obtido pelo solver do Excel é de 89 unidades de tempo, 
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                                  M1 JOB1 JOB3 JOB2                                       
  
                                  M2                 JOB3 JOB1 JOB2   
  
                                  M3           JOB1 JOB2 JOB3   




       
15 
      
22 23 
         
33 
 
Figura 18 - Mapa de Gantt do problema 3x3 pelo modelo de otimização. 
 
4.2.1 Shifting Bottleneck Procedure 
 
Sendo: 
M = conjunto de todas as máquinas 
M’ = conjunto de máquinas já sequenciadas 
ri = data de lançamento mais cedo 
dj = data de entrega mais tarde 
Cj = tempo de processamento da tarefa j 
Lj = Cj - dj 
Lmax = max Lj 
[rj ; dj] 
 
Inicialmente M’ é igual a um conjunto vazio { }.  
 
Passo 1: Encontrar o Cmax 
 
Figura 19 - Encontrar o Cmax, fase 1. 
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Depois de encontrar o Cmax, que neste caso é igual a 25, coloca-se esse tempo no 
final da última operação de cada tarefa. Posto isto, reinicia-se o apuramento dos 
tempos do fim para o início em cada tarefa, subtraindo o tempo de processamento 
em cada máquina. Por exemplo, na tarefa 1 subtrai-se 8 u.t que corresponde ao 
tempo de processamento da tarefa na máquina M2, a 25 u.t correspondente ao 
Cmax atual. Na figura seguinte, poderemos ver o apuramento destes resultados. 
 
Figura 20 - Encontrar o Cmax, fase 2. 
 
 
Passo 2: Re-otimizar o sequenciamento das máquinas 
 
Usando as datas de lançamento e de entrega, minimizar o Lmax em cada 
máquina. 
 
Figura 21 - Re-otimizar o sequenciamento das máquinas, fase 1. 
 
Escolhe-se a máquina com o maior Lmax, que neste caso é a máquina M1 
com L= 9. 
M’ = {M1} 
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M’ ≠ M logo voltar ao PASSO 1. 
 
O sequenciamento da máquina 1 foi encontrado e é igual a: 
M1: J1 J3  J2 
 
 
Passo 1: Encontrar o Cmax 
 
Figura 22 - Encontrar o Cmax, fase 3. 
 
Passo 2: Re-otimizar o sequenciamento das máquinas 
 
Figura 23 - Re-otimizar o sequenciamento das máquinas, fase 2. 
 
Escolhe-se a máquina com o maior Lmax, que neste caso é igual com L=1. 
 
O sequenciamento da máquina 2 e 3 foi encontrado e é igual a: 
M2: J3 J1  J2 
M3: J1 J2  J3 
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Figura 24 - Grafo disjuntivo do método Shifting Bottleneck. 
 
 
M’ = {M1, M2, M3} 
M’ = M logo PARAR. 
 
Mapa de Gantt do problema: 
                                    
                                  M1 JOB1 JOB3 JOB2                                       
  
                                  M2               JOB3 
 
JOB1 JOB2   
  
                                  M3           JOB1 JOB2 JOB3   




       
15 
      
22 23 
         
33 
 
Figura 25 - Mapa de Gantt do problema 3x3 pelo método Shifting Bottleneck. 
 
Podemos observar que a aplicação do método Shifting Bottleneck (SB), 
produziu um resultado em que o sequenciamento é classificado como semi-ativo e 
não atrasado ao contrário do modelo de programação linear. Se observarmos a 
tarefa 3 na máquina 2, verificamos que no SB não existe tempos de espera 
desnecessários. A operação é iniciada o mais cedo possível, não ficando a máquina 
inativa quando pode iniciar o processamento da operação. No modelo de 
programação linear a máquina fica inativa quando poderia iniciar o processamento 
da tarefa 3. 
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Com um tempo de processamento de 35 segundos, o solver do Excel não é 
a melhor opção para resolver problemas com maior dimensão, pois demora muito 
tempo e a quantidade de restrições é demasiado grande para se elaborar numa 
folha de cálculo. A partir deste momento testarei algumas instâncias com diferentes 
métodos, sendo eles o método exato, permitindo obter a solução ótima e através de 
métodos aproximados, tais como, o Shifting Bottleneck, Local Search e algumas 
regras de prioridade apresentados na secção 3.5.2, a saber: SPT, LPT, EDD, FCFS 
e MS. 
 Serão testados dois conjuntos de instâncias. O primeiro é composto por 
duas instâncias, ft06 e ft10, desenvolvidas por Fisher & Thompson (1963) e o 
segundo grupo é composto por quatro instâncias, la01, la06, la11 e la21, 
desenvolvidas por Lawrence (1984). Estas instâncias são utilizadas para testes de 
desempenho, englobando diferentes níveis de dificuldade e de tamanho. 
 
 
Tabela 8 - Instâncias de teste. 
Instância Ordens de Produção Nº de Máquinas 
ft06 6 6 
ft10 10 10 
la01 10 5 
la06 15 5 
la11 20 5 
la21 15 10 
 
 
4.3 Apresentação da instância ft06 
Os Jobs representam as tarefas, M a máquina e TP o tempo de 
processamento na respetiva máquina. O sequenciamento de cada tarefa é definido 
pela ordem das máquinas representado na tabela, e a numeração das máquinas 
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Tabela 9 - Instância ft06. 
Jobs  M TP M TP M TP M TP M TP M TP 
Job 1 2 1 0 3 1 6 3 7 5 3 4 6 
Job 2 1 8 2 5 4 10 5 10 0 10 3 4 
Job 3 2 5 3 4 5 8 0 9 1 1 4 7 
Job 4 1 5 0 5 2 5 3 3 4 8 5 9 
Job 5 2 9 1 3 4 5 5 4 0 3 3 1 
Job 6 1 3 3 3 5 9 0 10 4 4 2 1 
 
 
4.3.1 Aplicação dos modelos 1 e 2 – Tempo da tarefa 
 
Modelo 1: Minimizar o tempo de fluxo total das tarefas  
Modelo 2: Minimizar o makespan 
 
Tabela 10 - Resultados para o tempo da tarefa. 
 Regras de prioridade 





SPT LPT EDD FCFS MS 
𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝑖 265 - 280 265 292 354 321 329 354 
𝑚𝑖𝑛 𝐶𝑚𝑎𝑥 - 55 59 55 73 67 63 65 67 
 
A solução ótima para o modelo 1 é de 265 u.t. Através da busca local 
conseguimos obter o mesmo resultado da solução ótima, enquanto que através de 
uma regra de prioridade SPT é possível obter uma solução aproximada, mas não a 
melhor solução. Para o modelo 2 a solução ótima é de 55 u.t. e através da busca 
local conseguimos alcançar o mesmo resultado da solução ótima. Recorrendo a uma 
regra de prioridade a que menos se distancia da melhor solução é a EDD. 
A implementação deste modelo em AMPL para esta instância encontra-se 
no anexo A e a respetiva solução obtida pelo solver Gurobi encontra-se no anexo B. 
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Figura 27 - Gantt da instância ft06, para o Cmax. 
 
 
4.3.2 Aplicação dos modelos 3 e 4 – Atraso da tarefa 
 
Modelo 3: Minimizar a soma dos atrasos  
Modelo 4: Minimizar o atraso máximo  
 
A partir deste momento vou introduzir mais duas variáveis (Ti e di). Sendo Ti 
o atraso da tarefa i e di a data de entrega da tarefa i. 
O objetivo é de colocar um prazo para a entrega das encomendas e 
sequenciar em função das datas de entrega. 
Tendo em conta os resultados obtidos até então, vou considerar um prazo 
de entrega de 54 u.t (unidades de tempo), igual para todas as ordens de fabrico i. 
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Tabela 11 - Resultados para o atraso da tarefa com d=54 u.t. 
d=54 u.t Regras de prioridade 





SPT LPT EDD FCFS MS 
𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑇𝑖 1 - 1 1 25 42 16 23 42 
𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑚𝑎𝑥 - 1 1 1 19 13 9 11 13 
 
 
Figura 28 - Gantt da instância ft06, para a soma dos atrasos com d=54 u.t. 
 
Observa-se que a soma dos atrasos é igual a 1 u.t. 
Desta forma vou estabelecer um prazo de entrega mais apertado, de forma a 
verificar se existe mudanças significativas no sequenciamento. 
Assim sendo, o novo prazo de entrega passará a ser igual a 50 u.t. para 
todas as ordens de fabrico. 
 
Tabela 12 - Resultados para o atraso da tarefa com d=50 u.t. 
d=50 u.t Regras de prioridade 





SPT LPT EDD FCFS MS 
𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑇𝑖 14 - 14 14 37 59 32 39 59 
𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑚𝑎𝑥 - 5 9 - 23 17 13 15 17 
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Tabela 13 - Comparação entre deadline igual a 54 e 50 u.t. 
 d = 54 u.t. d = 50 u.t. 
 INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO 
J1 7 55 5 48 
J2 0 52 0 52 
J3 0 37 0 55 
J4 8 54 8 54 
J5 13 54 13 53 
J6 13 54 13 50 
Σ  306  312 
 
 
Observa-se com esta alteração que o tempo de fluxo total das tarefas 
aumentou de 306 u.t para 312, de forma a minimizar a soma dos atrasos que é de 
14 u.t. Constata-se ainda que, para satisfazer a restrição de data de entrega menor 
ou igual a 50 unidades de tempo, há um recuo na data de início da tarefa 1 
culminando com uma data de término menor. As restantes tarefas iniciam no mesmo 
instante, sendo que as tarefas 2 e 4 terminam no mesmo instante e as tarefas 3, 5 e 
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4.3.3 Aplicação do modelo 5 – Nº de atrasos 
 
Modelo 5: Minimizar o número de atrasos  
 
Tabela 14 - Resultados para o atraso da tarefa com d=50 u.t. 




SPT LPT EDD FCFS MS 





Figura 30 - Gantt da instância ft06, para a minimização dos atrasos com d=50u.t. 
 
 
Através do modelo 5 conseguimos obter o melhor resultado para o objetivo 
de minimizar o número de atrasos. De facto, apenas se obtém um atraso, mas 
observa-se que a tarefa 2 terá um atraso grande de 29 u.t. em relação à data de 
entrega que deveria ser no máximo de 50 u.t. 
De seguida apresentam-se duas tabelas que apresentam as melhores 
soluções para cada função objetivo, utilizando modelos de otimização e as soluções 
aproximadas, utilizando regras de prioridade, permitindo avaliar o comportamento 













0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
J2
J4
J6 J3 J1 J5 J4
J2





J2J1 J4 J6 J3 J5
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Tabela 15 - Soluções ótimas para a instância ft06, com d=50 u.t. 





 𝐶𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1













 265 64 29 14 3 




 312 55 14 5 4 
𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑚𝑎𝑥 306 55 19 5 4 





Tabela 16 - Soluções aproximadas para a instância ft06, com d=50 u.t. 





 𝐶𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

















𝑆𝑃𝑇 292 73 37 23 3 
𝐿𝑃𝑇 354 67 59 17 5 
EDD 321 63 32 13 4 
𝐹𝐶𝐹𝑆 329 65 39 15 4 
𝑀𝑆 354 67 59 17 5 
 
Podemos concluir que em função do objetivo pretendido podemos obter 
melhores ou piores soluções em função da regra de prioridade escolhida. Em 
cenários reais podemos simular com diferentes regras e optar por aquela que 
produzir melhores resultados para o objetivo pretendido. 
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Neste caso se pretendêssemos um cenário para minimizar a soma do tempo 
de fluxo de todas as tarefas e o número de atrasos, deveríamos optar pela regra 
SPT. Se por outro lado, o objetivo fosse o de minimizar a soma dos atrasos, o atraso 
máximo ou o makespan, então deveríamos de optar pela regra EDD. 
 
 
4.3.4 Clientes prioritários 
 
Outra situação que muitas vezes ocorre na indústria é a necessidade de 
atender prioritariamente determinado cliente em detrimento de outros, não podendo 
falhar com a data de entrega acordada. Para isso podemos atribuir diferentes 
“pesos” (wj) em função da prioridade que cada tarefa deverá ter. 
Supondo que cada tarefa corresponde a um cliente diferente, as datas 
acordadas para cada um deles, a prioridade de cada cliente, o tempo mínimo 
necessário e o nível de satisfação são apresentados na Tabela 187: 
 
Cenário 1: Os clientes têm a mesma prioridade, no entanto o cliente 6 tem 
uma data de entrega igual a 30 u.t. 
 
Tabela 17 - Parâmetros cenário 1, prioridades idênticas. 
Parâmetro Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 Cliente 5 Cliente 6 
Data entrega (u.t) 50 50 50 50 50 30 
Tempo necessário 26 47 34 35 25 30 
Prioridade 1 1 1 1 1 1 
Data entrega real 36 53 56 58 54 31 
Atraso 0 3 6 8 4 1 
% atraso 0% 6% 12% 16% 8% 3% 
Satisfação cliente 
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Cenário 2: O Cliente 6 é prioridade máxima, não admitindo nenhum dia de 
atraso. 
Tabela 18 - Parâmetros cenário 2, com diferentes prioridades. 
Parâmetro Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 Cliente 5 Cliente 6 
Data entrega (u.t) 50 50 50 50 50 30 
Tempo necessário 26 47 34 35 25 30 
Prioridade 1 1 1 1 1 20 
Data entrega real 53 71 60 46 38 30 
Atraso 3 21 10 0 0 0 
% atraso 6% 42% 20% 0% 0% 0% 
Satisfação cliente 
 
     
 
 
Podemos observar que apesar do tempo para executar a tarefa do cliente 6 
ser igual à data de entrega acordada (30 u.t.), definindo prioridade máxima em que 
não pode atrasar nenhuma unidade de tempo (dias, horas, semanas, etc.) para esse 
cliente, conseguimos satisfazer a sua necessidade. No entanto, vamos prejudicar a 
qualidade do atraso para os outros clientes, sendo que o cliente 2, com um atraso de 
42%, correspondendo a 21 unidades de tempo, ficará bastante insatisfeito correndo 
o risco de perda do cliente. 
Já num cenário em que os clientes têm prioridades idênticas, a qualidade do 
atraso é consideravelmente melhor, em que a pior situação é para o cliente 4 com 
um atraso de 16%, correspondendo a 8 unidades de tempo. 
Há que avaliar cada cenário, tentando perceber a importância de cada 
cliente e o que representam em termos financeiros para a empresa e a partir daí 
optar pelo cenário mais adequado. 
Estes quadros permitem ao gestor tomar decisões mais ponderadas para o 
cenário que melhor satisfaça as suas necessidades em cada momento.  
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4.3.5 Outras instâncias 
 
Em suma, apresenta-se de seguida um quadro com diferentes instâncias e 
os seus resultados, obtidos através dos diferentes modelos de otimização para obter 
a solução ótima e a comparação com os métodos aproximados. 
 
Tabela 19 - Resultado das instâncias para o Cmax. 
 min Cmax Regras de prioridade 







SPT LPT EDD FCFS MS 
ft06 6 x 6 55 59 55 73 67 63 65 67 
ft10 10 x 10 930 1094 930 1338 1168 1246 1184 1168 
la01 10 x 5 666 686 666 1122 752 865 772 752 
la06 15 x 5 926 926 926 1475 926 1024 926 926 
la11 20 x 5 1222 1235 1222 1802 1300 1272 1272 1300 
la21 15 x 10 1046 1211 1051 1502 1266 1440 1265 1266 
 
 
Tabela 20 - Tempos de processamento dos resultados das instâncias. 
 min Cmax 










ft06 6 x 6 55 10s 59 1s 55 2s 
ft10 10 x 10 930 180s 1094 2s 930 200s 
la01 10 x 5 666 25s 686 2s 666 2s 
la06 15 x 5 926 4810s 926 2s 926 3s 
la11 20 x 5 1222 5705s 1235 9s 1222 2s 
la21 15 x 10 1046 28795s 1211 13s 1051 2400s 
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Podemos observar na Tabela 20, que de uma forma geral o modelo 
matemático de programação linear para obtenção de uma solução ótima, requer um 
tempo de processamento superior aos métodos aproximados de Shifting Bottleneck 
e Local Search. De referir que as regras de prioridade foram resolvidas em apenas 
um segundo cada uma delas. De salientar que para a instância ft10 e la21, 
conseguiu-se obter uma solução ótima, mas foi necessário gastar duzentos 
segundos e dois mil e quatrocentos segundos, respetivamente, quando se 
conseguiria obter uma solução aproximada em poucos segundos. 
Podemos concluir que se for pretendido obter uma boa solução recorrendo a 
regras de prioridade, a melhor regra para um problema pode não ser a melhor para 
outro. Por exemplo, na instância ft06 a melhor regra de prioridade para o Cmax é a 
EDD com 63 u.t., mas a melhor para a instância ft10 é a LPT ou a MS, como 
podemos observar na Tabela 19. 
A solução obtida para as instâncias ft06, ft10, la01, la06, la11 e la21 
encontram-se nos anexos B, C, D, E, F e G, respetivamente. 
 
 
4.4 Considerações finais 
 
Neste capítulo apresentou-se um problema de três tarefas em três 
máquinas, aplicando-se um modelo de programação linear, sendo resolvido 
recorrendo ao solver do Excel. Fez-se a sua representação gráfica através do mapa 
de Gantt e recorreu-se a um método de aproximação, o Shifting Bottleneck 
Procedure (SB) para obter uma boa solução que neste caso é muito semelhante ao 
resultado obtido pelo modelo de programação linear, tendo o SB produzido um 
sequenciamento semi-ativo e não atrasado. 
De seguida foi testada a instância ft06 para diferentes modelos, sendo os 
seus resultados comparados com os resultados obtidos pelos métodos de 
aproximação Shifting Bottleneck Procedure, Local Search e as regras de prioridade. 
Na indústria existe por vezes a necessidade de atender prioritariamente um 
cliente e daí ter-se apresentado dois cenários diferentes, comparando o impacto e 
as alterações geradas por essa priorização, medindo o nível de satisfação dos 
restantes clientes, num cenário hipotético. 
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Por último, comparou-se diferentes instâncias para os mesmos métodos e 
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5. Conclusões e trabalho futuro 
 
Após o estudo e análise de alguns problemas do tipo job shop, conseguiu-se 
demonstrar que um bom sequenciamento das tarefas de produção pode levar as 
empresas a obter ganhos de produção significativos. 
Concluiu-se que, devido à sua complexidade exponencial, o problema job 
shop é um problema NP-dificil, não se conhecendo um algoritmo de resolução 
eficiente. 
Consoante o processo industrial em questão, existem diversas variantes, 
devido às condicionantes próprias de cada processo industrial, tais como: job shop 
com número distinto de operações por tarefa, job shop com interrupção, job shop 
com instantes de disponibilidade distintos, job shop flexível, job shop com tempos de 
setup dependentes da sequência, job shop com buffers, job shop com reentrada e 
restrições de precedência. 
Para a resolução de problemas do tipo job shop apresentaram-se diversas 
metodologias, nomeadamente métodos exatos  e métodos aproximados, sendo que 
os métodos aproximados podem classificar-se em métodos construtivos e em 
métodos iterativos ou meta-heuristicos. 
Compararam-se diferentes tipos de sequenciamento, destacando-se os 
ativos, os semi-ativos e os não atrasados. Num sequenciamento ativo nenhuma 
operação pode iniciar mais cedo sem provocar um atraso noutra operação ou sem 
violar as restrições de precedência. Os sequenciamentos ativos formam uma 
subclasse dos semi-ativos, ou seja, um sequenciamento ativo também é semi-ativo. 
As medidas de desempenho mais utilizadas no job shop são o makespan, o 
tempo de fluxo total, o atraso máximo, a soma dos atrasos, o número de tarefas 
atrasadas e o atraso máximo. Aplicou-se um modelo matemático de programação 
linear inteira mista a instâncias conhecidas na literatura e compararam-se os 
resultados obtidos com as várias medidas de desempenho, para perceber bem a 
estrutura do problema e das suas variantes. 
Os resultados dos problemas foram apresentados graficamente através do 
mapa de Gantt e através do grafo disjuntivo.  
Aplicaram-se também diversas heurísticas de sequenciamento a estes 
problemas de teste. Demonstrou-se que para problemas de grande dimensão, a 
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utilização de métodos aproximados é a melhor opção, pois conseguem em tempo 
útil obter boas soluções. 
Comprovou-se que nem sempre o melhor método de aproximação para um 
determinado problema é o melhor método para outro. 
Por vezes, existe a necessidade de atribuir diferentes importâncias aos 
clientes, sendo necessário atender prioritariamente uns em detrimentos de outros. 
O estudo prévio de vários cenários antes da tomada de decisão pode ajudar 
as empresas a decidir mais assertivamente em função da sua necessidade. Estes 
estudos permitem melhorar a eficiência da produção obtendo ganhos significativos, 
tais como a satisfação dos clientes, a diminuição de custos de não produção e o 
consequente aumentando da competitividade das empresas. 
 
Numa perspetiva de desenvolvimento de trabalho futuro, poder-se-ia 
desenvolver um modelo considerando tempos de preparação de máquina (setup 
times). Para além do modelo matemático que foi considerado, poder-se-ia também 
aplicar os outros modelos de otimização apresentados na secção 3.2 tais como: 
variáveis indexadas de tempo, variáveis de rede, atribuição da posição, bem como 
testar e comparar outros métodos de aproximação heurísticos. 
De futuro poder-se-á testar modelos e heurísticas para outros problemas 
semelhantes ao job shop, tais como os problemas de máquina única, modelo de 
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Anexo A - Modelo AMPL 
 
#****************************** 
#            SETS   
#****************************** 
 
#lista de possiveis tarefas 
set Jobs;  
           
# Maquinas  
set Maquinas;    
 
# sequence (M1,M2,...,Ms) of repair operations that were established for 
each job ; 
set Sequencia{Jobs} within Maquinas ordered;       
 
#****************************** 
#            PARAMETERS 
#****************************** 
     
#tempos de processamento 
param p{i in Jobs, k in Maquinas};     
 
param d{i in Jobs};    
 
param W{i in Jobs}; 
 
# large number 
param M;                   
 
/********************************************* 
 * Decision variables   
 *********************************************/ 
var  y{i in Jobs, k in Maquinas} binary;  
  
var  x{i in Jobs, j in Jobs, k in Maquinas : i<>j} binary;  
            #x_{i j}=1 if operation i is performed before  operation j on 
machine k; 
                         
 
var C{i in Jobs, k in Maquinas} >= 0;        #tempo de fim de cada tarefa; 
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var Cmax >=0; 
 
var Tmax >=0; 
 
var T{i in Jobs, k in Maquinas} >= 0;         
            
/********************************************* 




##minimize f_obj: (sum {i in Jobs} y[i,last(Sequencia[i])]); 
   
  
##minimize f_obj: (sum {i in Jobs} C[i,last(Sequencia[i])]); 
  #tempo de fim da ultima maquina onde passa cada job i  
  
##minimize f_obj: Cmax; 
 
minimize f_obj: (sum {i in Jobs} W[i] * T[i,last(Sequencia[i])]); 
  #Soma dos atrasos 
  
##minimize f_obj: Tmax; 
 
/********************************************* 
 * Constraints - Restrições 
 *********************************************/ 
subject to yyyy {i in Jobs, k in Maquinas}: 
 T[i,last(Sequencia[i])] - M * y[i, last(Sequencia[i])]<=0 ; 
  
subject to  tarefa_Tmax {i in Jobs}: 
       -Tmax + C[i,last(Sequencia[i])] <=0 ; 
  
subject to  tarefa_Cmax {i in Jobs}: 
       -Cmax + C[i,last(Sequencia[i])] <=0 ; 
 subject to  somaatrasos {i in Jobs}: 
      C[i,last(Sequencia[i])] - T[i,last(Sequencia[i])] - d[i] <=0 ; 
  
  #1a restricao: 
 subject to  tarefa_inicial {i in Jobs}: 
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        -C[i,first(Sequencia[i])] + p[i,first(Sequencia[i])] <=0 ; 
   
#restricao2 
subject to  tarefa_ordem_k_mais1 { 
i in Jobs, a in Sequencia[i], s in Sequencia[i]: a <> last(Sequencia[i]) 
and s <> first(Sequencia[i]) and s=next(a) 
                             } : 
C[i,s] >= C[i,a] + p[i,s] ;  
 
#s=operacao seguinte e a=operacao anterior 
 
# restricao 3 
 subject to binarias1 {i in Jobs, j in Jobs, k in Maquinas: i<>j}: 
 -C[j,k] + C[i,k] + p[j,k] - M * (1 - x[i,j,k])<=0 ; 
 
# restricao 4 
subject to binarias2 {i in Jobs, j in Jobs, k in Maquinas: i<>j}: 
 -C[i,k] + C[j,k] + p[i,k] - (M * x[i,j,k])<=0 ; 
 
/*********************************************  
 * DATA - Dados  
 *********************************************/  
data;  
param M:= 100000;  
 
# Jobs  




set Sequencia[J1] := 2 0 1 3 5 4 ; 
set Sequencia[J2] := 1 2 4 5 0 3 ; 
set Sequencia[J3] := 2 3 5 0 1 4 ; 
set Sequencia[J4] := 1 0 2 3 4 5 ; 
set Sequencia[J5] := 2 1 4 5 0 3 ; 
set Sequencia[J6] := 1 3 5 0 4 2 ; 
# Maquinas  
set Maquinas:= 0 1 2 3 4 5 ;   
 
#tempos de processamento 
#param p{i in Jobs, k in Maquinas};  
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 [J1] 50 
 [J2] 50 
 [J3] 50 
 [J4] 50 
 [J5] 50 
 [J6] 30 
;       
param p  
 := 
[J1,*] 2 1 0 3 1 6 3 7 5 3 4 6 
[J2,*] 1 8 2 5 4 10 5 10 0 10 3 4 
[J3,*] 2 5 3 4 5 8 0 9 1 1 4 7 
[J4,*] 1 5 0 5 2 5 3 3 4 8 5 9 
[J5,*] 2 9 1 3 4 5 5 4 0 3 3 1 




 [J1] 1 
 [J2] 1 
 [J3] 1 
 [J4] 1 
 [J5] 1 
 [J6] 1 
 ; 
/*********************************************  
 * SOLUTION AND VISUALIZATION                   
 *********************************************/  
#option solver gurobi;  
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   NEOS Server Version 5.0 
   Job#     : 3771156 
   Password : QNMfVZsi 
   Solver   : milp:Gurobi:AMPL 
   Start    : 2015-06-25 08:06:26 
   End      : 2015-06-25 08:06:32 
   Host     : NEOS HTCondor Pool 
 
   Disclaimer: 
 
   This information is provided without any express or 
   implied warranty. In particular, there is no warranty 
   of any kind concerning the fitness of this 
   information  for any particular purpose. 
************************************************************* 
File exists 
You are using the solver gurobi_ampl. 




Executing on neos-4.neos-server.org 
 
Presolve eliminates 6 constraints. 
Adjusted problem: 
216 variables: 
 180 binary variables 
 36 linear variables 
390 constraints, all linear; 1140 nonzeros 
 390 inequality constraints 
1 linear objective; 6 nonzeros. 
 
Gurobi 5.5.0: threads=4 
outlev=1 
Optimize a model with 390 rows, 216 columns and 1140 nonzeros 
Found heuristic solution: objective 333 
Presolve time: 0.00s 
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Presolved: 390 rows, 216 columns, 1140 nonzeros 
Variable types: 36 continuous, 180 integer (180 binary) 
 
Root relaxation: objective 1.970000e+02, 116 iterations, 0.00 seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  197.00000    0   47  333.00000  197.00000  40.8%     -    0s 
     0     0  197.00193    0   46  333.00000  197.00193  40.8%     -    0s 
     0     0  205.55616    0   51  333.00000  205.55616  38.3%     -    0s 
     0     0  209.93263    0   49  333.00000  209.93263  37.0%     -    0s 
     0     0  216.03462    0   46  333.00000  216.03462  35.1%     -    0s 
     0     0  216.03462    0   46  333.00000  216.03462  35.1%     -    0s 
     0     0  219.31930    0   38  333.00000  219.31930  34.1%     -    0s 
H    0     0                     325.0000000  219.31930  32.5%     -    0s 
     0     0  219.31930    0   42  325.00000  219.31930  32.5%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   40  325.00000  219.35627  32.5%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   42  325.00000  219.35627  32.5%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   42  325.00000  219.35627  32.5%     -    0s 
H    0     0                     323.0000000  219.35627  32.1%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   26  323.00000  219.35627  32.1%     -    0s 
H    0     0                     313.0000000  219.35627  29.9%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   24  313.00000  219.35627  29.9%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   25  313.00000  219.35627  29.9%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   22  313.00000  219.35627  29.9%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   22  313.00000  219.35627  29.9%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   24  313.00000  219.35627  29.9%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   23  313.00000  219.35627  29.9%     -    0s 
H    0     0                     310.0000000  219.35627  29.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   23  310.00000  219.35627  29.2%     -    0s 
*   82    40              27     306.0000000  226.74163  25.9%   8.3    0s 
*   87    40              30     305.0000000  226.74163  25.7%   8.0    0s 
*   90    39              31     300.0000000  226.74163  24.4%   7.8    0s 
*  182   107              26     294.0000000  227.40000  22.7%   7.0    0s 
*  292   132              25     281.0000000  228.67222  18.6%   6.2    0s 
* 1615   550              22     280.0000000  243.00000  13.2%   5.8    0s 
* 2447   661              26     279.0000000  245.00000  12.2%   6.6    0s 
* 2448   618              26     274.0000000  245.00000  10.6%   6.6    0s 
H 2915   476                     267.0000000  245.00000  8.24%   7.1    0s 
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H 2969   402                     265.0000000  245.00000  7.55%   7.2    0s 
 
Cutting planes: 
  Learned: 1 
  Gomory: 35 
  Implied bound: 103 
  MIR: 45 
 
Explored 3652 nodes (29221 simplex iterations) in 0.79 seconds 
Thread count was 4 (of 24 available processors) 
 
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04) 
Best objective 2.650000000000e+02, best bound 2.650000000000e+02, gap 0.0% 
Optimize a model with 390 rows, 216 columns and 1140 nonzeros 
Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time 
       0    0.0000000e+00   1.970084e+02   0.000000e+00      0s 
      43    2.6500000e+02   0.000000e+00   0.000000e+00      0s 
 
Solved in 43 iterations and 0.00 seconds 
Optimal objective  2.650000000e+02 
Gurobi 5.5.0: optimal solution; objective 265 
29221 simplex iterations 
3652 branch-and-cut nodes 
plus 43 simplex iterations for intbasis 
f_obj = 265 
 
C [*,*] 
:    0    1    2    3    4    5     := 
J1    4   10    1   17   26   20 
J2   60   23   28   64   40   50 
J3   45   49   15   28   56   36 
J4   33   28   38   41   49   59 
J5   28   13   10   29   20   25 
J6   25    3   31    6   30   15 
; 
 
x [J1,*,*] (tr) 
:  J2  J3  J4  J5  J6    := 
0   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   0 
2   1   1   1   1   1 
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3   1   1   1   1   0 
4   1   1   1   0   1 
5   1   1   1   1   0 
 
 [J2,*,*] (tr) 
:  J1  J3  J4  J5  J6    := 
0   0   0   0   0   0 
1   0   1   1   0   0 
2   0   0   1   0   1 
3   0   0   0   0   0 
4   0   1   1   0   0 
5   0   0   1   0   0 
 
 [J3,*,*] (tr) 
:  J1  J2  J4  J5  J6    := 
0   0   1   0   0   0 
1   0   0   0   0   0 
2   0   1   1   0   1 
3   0   1   1   1   0 
4   0   0   0   0   0 
5   0   1   1   0   0 
 
 [J4,*,*] (tr) 
:  J1  J2  J3  J5  J6    := 
0   0   1   1   0   0 
1   0   0   1   0   0 
2   0   0   0   0   0 
3   0   1   0   0   0 
4   0   0   1   0   0 
5   0   0   0   0   0 
 
 [J5,*,*] (tr) 
:  J1  J2  J3  J4  J6    := 
0   0   1   1   1   0 
1   0   1   1   1   0 
2   0   1   1   1   1 
3   0   1   0   1   0 
4   1   1   1   1   1 
5   0   1   1   1   0 
 
 [J6,*,*] (tr) 
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:  J1  J2  J3  J4  J5    := 
0   0   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1 
2   0   0   0   1   0 
3   1   1   1   1   1 
4   0   1   1   1   0 




:    0    1   2   3   4    5     := 
J1    3   6   1   7    6    3 
J2   10   8   5   4   10   10 
J3    9   1   5   4    7    8 
J4    5   5   5   3    8    9 
J5    3   3   9   1    5    4 
J6   10   3   1   3    4    9 
; 
 




Optimize a model with 390 rows, 216 columns and 1140 nonzeros 
Found heuristic solution: objective 333 
Presolve time: 0.00s 
Presolved: 390 rows, 216 columns, 1140 nonzeros 
 
Loaded MIP start with objective 265 
 
Variable types: 36 continuous, 180 integer (180 binary) 
 
Root relaxation: objective 1.970000e+02, 116 iterations, 0.00 seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  197.00000    0   47  265.00000  197.00000  25.7%     -    0s 
     0     0  197.00193    0   45  265.00000  197.00193  25.7%     -    0s 
     0     0  205.55616    0   51  265.00000  205.55616  22.4%     -    0s 
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     0     0  209.93263    0   49  265.00000  209.93263  20.8%     -    0s 
     0     0  217.83456    0   45  265.00000  217.83456  17.8%     -    0s 
     0     0  219.31930    0   42  265.00000  219.31930  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   46  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   44  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   46  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   46  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   46  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   26  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   25  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   24  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   26  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   23  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   24  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   25  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   25  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
     0     0  219.35627    0   25  265.00000  219.35627  17.2%     -    0s 
 
Cutting planes: 
  Learned: 2 
  Implied bound: 119 
  MIR: 25 
 
Explored 2812 nodes (16815 simplex iterations) in 0.30 seconds 
Thread count was 4 (of 24 available processors) 
 
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04) 
Best objective 2.650000000000e+02, best bound 2.650000000000e+02, gap 0.0% 
Optimize a model with 390 rows, 216 columns and 1140 nonzeros 
Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time 
       0    0.0000000e+00   1.970084e+02   0.000000e+00      0s 
      43    2.6500000e+02   0.000000e+00   0.000000e+00      0s 
 
Solved in 43 iterations and 0.00 seconds 
Optimal objective  2.650000000e+02 
Gurobi 5.5.0: optimal solution; objective 265 
16815 simplex iterations 
2812 branch-and-cut nodes 
plus 43 simplex iterations for intbasis 
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   NEOS Server Version 5.0 
   Job#     : 3971629 
   Password : iUTCqNYP 
   Solver   : milp:Gurobi:AMPL 
   Start    : 2015-11-08 10:53:17 
   End      : 2015-11-08 10:55:22 
   Host     : NEOS HTCondor Pool 
 
   Disclaimer: 
 
   This information is provided without any express or 
   implied warranty. In particular, there is no warranty 
   of any kind concerning the fitness of this 
   information  for any particular purpose. 
************************************************************* 
File exists 
You are using the solver gurobi_ampl. 




Executing on neos-3.neos-server.org 
 
Presolve eliminates 10 constraints. 
Adjusted problem: 
1001 variables: 
 900 binary variables 
 101 linear variables 
1900 constraints, all linear; 5600 nonzeros 
 1900 inequality constraints 
1 linear objective; 1 nonzero. 
 
Gurobi 5.5.0: threads=4 
outlev=1 
Optimize a model with 1900 rows, 1001 columns and 5600 nonzeros 
Presolve time: 0.02s 
Presolved: 1900 rows, 1001 columns, 5600 nonzeros 
Variable types: 101 continuous, 900 integer (900 binary) 
Found heuristic solution: objective 3194.0000000 
Found heuristic solution: objective 3185.0000000 
Found heuristic solution: objective 3066.0000000 
 
Root relaxation: objective 6.550000e+02, 564 iterations, 0.01 seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  655.00000    0  143 3066.00000  655.00000  78.6%     -    0s 
H    0     0                    1286.0000000  655.00000  49.1%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  160 1286.00000  681.00000  47.0%     -    0s 
H    0     0                    1267.0000000  681.00000  46.3%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  182 1267.00000  681.00000  46.3%     -    0s 
H    0     0                    1252.0000000  681.00000  45.6%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  138 1252.00000  681.00000  45.6%     -    0s 
H    0     0                    1240.0000000  681.00000  45.1%     -    0s 
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H    0     0                    1224.0000000  681.00000  44.4%     -    0s 
H    0     0                    1137.0000000  681.00000  40.1%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  153 1137.00000  681.00000  40.1%     -    0s 
H    0     0                    1135.0000000  681.00000  40.0%     -    0s 
     0     0  681.00002    0  159 1135.00000  681.00002  40.0%     -    0s 
     0     0  681.00002    0  161 1135.00000  681.00002  40.0%     -    0s 
     0     0  681.00002    0  160 1135.00000  681.00002  40.0%     -    1s 
     0     0  681.00002    0  158 1135.00000  681.00002  40.0%     -    1s 
     0     0  681.00065    0  155 1135.00000  681.00065  40.0%     -    1s 
     0     0  681.00112    0  142 1135.00000  681.00112  40.0%     -    1s 
     0     0  681.01530    0  150 1135.00000  681.01530  40.0%     -    1s 
     0     0  681.01530    0  150 1135.00000  681.01530  40.0%     -    1s 
     0     0  681.01530    0  147 1135.00000  681.01530  40.0%     -    1s 
     0     0  681.01530    0  149 1135.00000  681.01530  40.0%     -    1s 
     0     0  681.01530    0  149 1135.00000  681.01530  40.0%     -    1s 
     0     0  681.01530    0   76 1135.00000  681.01530  40.0%     -    1s 
     0     0  681.82712    0   99 1135.00000  681.82712  39.9%     -    1s 
     0     0  682.95122    0   97 1135.00000  682.95122  39.8%     -    1s 
     0     0  685.16189    0  106 1135.00000  685.16189  39.6%     -    1s 
     0     0  685.16189    0  117 1135.00000  685.16189  39.6%     -    1s 
     0     0  685.16189    0   74 1135.00000  685.16189  39.6%     -    1s 
     0     0  685.16189    0   84 1135.00000  685.16189  39.6%     -    1s 
     0     0  685.16189    0   72 1135.00000  685.16189  39.6%     -    1s 
     0     0  685.16189    0   86 1135.00000  685.16189  39.6%     -    1s 
     0     0  685.16189    0   86 1135.00000  685.16189  39.6%     -    2s 
     0     0  685.16189    0   85 1135.00000  685.16189  39.6%     -    2s 
     0     2  685.16189    0   83 1135.00000  685.16189  39.6%     -    2s 
H  500   441                    1116.0000000  721.00000  35.4%  19.9    2s 
* 1084   896              95    1103.0000000  721.00000  34.6%  18.2    2s 
H 1245   989                    1099.0000000  721.00000  34.4%  23.1    3s 
H 1277   966                    1054.0000000  721.00000  31.6%  23.5    3s 
H 1284   924                    1042.0000000  721.00000  30.8%  23.7    3s 
H 1327   903                    1031.0000000  721.00000  30.1%  24.3    3s 
H 1423   894                    1022.0000000  721.00000  29.5%  26.2    4s 
* 1494   868              62    1021.0000000  721.00000  29.4%  27.3    4s 
  1711   907  777.00000   22   96 1021.00000  721.00000  29.4%  30.0    5s 
* 1808   884              58    1019.0000000  721.00000  29.2%  31.0    5s 
* 2075   897              59    1017.0000000  724.00000  28.8%  33.5    5s 
H 2262   945                    1004.0000000  724.00000  27.9%  34.9    6s 
* 2433   932              55    1001.0000000  724.00000  27.7%  35.8    6s 
* 3112  1042              62     989.0000000  735.00000  25.7%  37.2    7s 
* 3261  1107              57     986.0000000  735.00000  25.5%  37.1    8s 
* 3638  1243              39     984.0000000  746.00000  24.2%  39.5    8s 
H 3698  1265                     983.0000000  746.00000  24.1%  39.8    8s 
H 3717  1238                     971.0000000  746.00000  23.2%  39.9    9s 
  3876  1288  827.00000   33   83  971.00000  746.00000  23.2%  41.1   10s 
* 4337  1469              76     970.0000000  752.00000  22.5%  42.0   10s 
H 4741  1601                     964.0000000  757.00000  21.5%  42.1   11s 
H 4975  1605                     961.0000000  758.00000  21.1%  44.2   12s 
* 5506  1724              51     959.0000000  760.00000  20.8%  47.5   14s 
  5618  1755 infeasible   33       959.00000  760.00000  20.8%  48.3   15s 
H 6275  1882                     956.0000000  762.00000  20.3%  52.2   17s 
  6856  1969  900.00000   35   57  956.00000  766.00000  19.9%  55.8   20s 
* 8232  2141              52     955.0000000  775.00000  18.8%  61.4   24s 
* 8240  2137              53     953.0000000  775.00000  18.7%  61.4   24s 
  8316  2147  902.00000   28  102  953.00000  775.00000  18.7%  61.7   25s 
H 8545  2139                     948.0000000  776.00000  18.1%  62.7   26s 
  9483  2248  802.00000   34   85  948.00000  779.00000  17.8%  65.8   30s 
*10105  2310              41     946.0000000  781.00000  17.4%  67.5   32s 
*10215  2283              45     945.0000000  781.00000  17.4%  67.4   32s 
*10408  2287              44     944.0000000  782.96192  17.1%  67.9   33s 
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 10949  2280  847.00000   36   66  944.00000  786.00000  16.7%  69.5   35s 
*12276  2308              58     941.0000000  799.00000  15.1%  72.0   39s 
 12485  2352  861.00000   42   49  941.00000  799.00000  15.1%  71.8   40s 
H12976  2347                     940.0000000  802.00000  14.7%  72.3   42s 
H13047  2291                     930.0000000  802.96667  13.7%  72.4   42s 
 13718  2171  865.00000   32   49  930.00000  812.00000  12.7%  73.7   45s 
 15168  1542 infeasible   39       930.00000  844.57143  9.19%  76.7   50s 
 
Cutting planes: 
  Learned: 9 
  Gomory: 97 
  Implied bound: 320 
  Clique: 1 
  MIR: 307 
 
Explored 17664 nodes (1321273 simplex iterations) in 54.60 seconds 
Thread count was 4 (of 24 available processors) 
 
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04) 
Best objective 9.300000000000e+02, best bound 9.300000000000e+02, gap 0.0% 
Optimize a model with 1900 rows, 1001 columns and 5600 nonzeros 
Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time 
       0    0.0000000e+00   5.109390e+03   0.000000e+00      0s 
     178    9.3000000e+02   0.000000e+00   0.000000e+00      0s 
 
Solved in 178 iterations and 0.01 seconds 
Optimal objective  9.300000000e+02 
Gurobi 5.5.0: optimal solution; objective 930 
1321273 simplex iterations 
17664 branch-and-cut nodes 
plus 178 simplex iterations for intbasis 
f_obj = 930 
 
C [*,*] 
:      0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     := 
J1    105   523   532   568   617   628   717   777   845   929 
J10   361   286   422   727   817   675   429   930   499   628 
J2    148   700   314   672   430   813   763   885   930   441 
J3    493   399   606   532   930   709   852   721   699   897 
J4    256    81   179   825   355   890   364   505   420   847 
J5    262   308   193   396   499   369   913   579   520   729 
J6    408    86    84   233   505   138   494   530   281   361 
J7    185   132   361   294   897   442   396   698   609   516 
J8    348   445   224   904   567   535   655   813   727   777 
J9     76   201   507   370   727   421   567   668   801   527 
; 
 
x [J1,*,*] (tr) 
: J10  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
0   1   1   1   1   1   1   1   1   0 
1   0   1   0   0   0   0   0   0   0 
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
3   1   1   0   1   0   0   0   1   0 
4   1   0   1   0   0   0   1   0   1 
5   1   1   1   1   0   0   0   0   0 
6   0   1   1   0   1   0   0   0   0 
7   1   1   0   0   0   0   0   1   0 
8   0   1   0   0   0   0   0   0   0 
9   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 
 [J10,*,*] (tr) 
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:  J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
0   0   0   1   0   0   1   0   0   0 
1   1   1   1   0   1   0   0   1   0 
2   1   0   1   0   0   0   0   0   1 
3   0   0   0   1   0   0   0   1   0 
4   0   0   1   0   0   0   1   0   0 
5   0   1   1   1   0   0   0   0   0 
6   1   1   1   0   1   1   0   1   1 
7   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
8   1   1   1   0   1   0   1   1   1 
9   1   0   1   1   1   0   0   1   0 
 
 [J2,*,*] (tr) 
:  J1 J10  J3  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
0   0   1   1   1   1   1   1   1   0 
1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
2   1   1   1   0   0   0   1   0   1 
3   0   1   0   1   0   0   0   1   0 
4   1   1   1   0   1   1   1   1   1 
5   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
6   0   0   1   0   1   0   0   0   0 
7   0   1   0   0   0   0   0   0   0 
8   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
9   1   1   1   1   1   0   1   1   1 
 
 [J3,*,*] (tr) 
:  J1 J10  J2  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
1   1   0   1   0   0   0   0   1   0 
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
3   1   1   1   1   0   0   0   1   0 
4   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
5   0   0   1   1   0   0   0   0   0 
6   0   0   0   0   1   0   0   0   0 
7   1   1   1   0   0   0   0   1   0 
8   1   0   1   0   0   0   0   1   1 
9   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
 
 [J4,*,*] (tr) 
:  J1 J10  J2  J3  J5  J6  J7  J8  J9    := 
0   0   1   0   1   1   1   0   1   0 
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
2   1   1   1   1   1   0   1   1   1 
3   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
4   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
5   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
6   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
7   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
8   1   1   1   1   1   0   1   1   1 
9   1   0   0   1   0   0   0   0   0 
 
 [J5,*,*] (tr) 
:  J1 J10  J2  J3  J4  J6  J7  J8  J9    := 
0   0   1   0   1   0   1   0   1   0 
1   1   0   1   1   0   0   0   1   0 
2   1   1   1   1   0   0   1   1   1 
3   1   1   1   1   1   0   0   1   0 
4   1   1   0   1   0   1   1   1   1 
5   1   1   1   1   1   0   1   1   1 
6   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
7   1   1   1   1   0   0   1   1   1 
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8   1   0   1   1   0   0   1   1   1 
9   1   0   0   1   1   0   0   1   0 
 
 [J6,*,*] (tr) 
:  J1 J10  J2  J3  J4  J5  J7  J8  J9    := 
0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
1   1   1   1   1   0   1   1   1   1 
2   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
3   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
4   1   1   0   1   0   0   1   1   1 
5   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
6   1   0   1   1   0   1   0   1   1 
7   1   1   1   1   0   1   1   1   1 
8   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
9   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
 
 [J7,*,*] (tr) 
:  J1 J10  J2  J3  J4  J5  J6  J8  J9    := 
0   0   1   0   1   1   1   1   1   0 
1   1   1   1   1   0   1   0   1   1 
2   1   1   0   1   0   0   0   0   1 
3   1   1   1   1   1   1   0   1   1 
4   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
5   1   1   1   1   1   0   0   1   0 
6   1   1   1   1   0   1   1   1   1 
7   1   1   1   1   0   0   0   1   0 
8   1   0   1   1   0   0   0   1   1 
9   1   1   0   1   1   1   0   1   1 
 
 [J8,*,*] (tr) 
:  J1 J10  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J9    := 
0   0   1   0   1   0   0   1   0   0 
1   1   0   1   0   0   0   0   0   0 
2   1   1   1   1   0   0   0   1   1 
3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
4   1   1   0   1   0   0   0   1   1 
5   1   1   1   1   1   0   0   0   0 
6   1   0   1   1   0   1   0   0   0 
7   0   1   1   0   0   0   0   0   0 
8   1   0   1   0   0   0   0   0   1 
9   1   0   0   1   1   0   0   0   0 
 
 [J9,*,*] (tr) 
:  J1 J10  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J8    := 
0   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   0   1   0   0   1 
2   1   0   0   1   0   0   0   0   0 
3   1   1   1   1   1   1   0   0   1 
4   0   1   0   1   0   0   0   1   0 
5   1   1   1   1   1   0   0   1   1 
6   1   0   1   1   0   1   0   0   1 
7   1   1   1   1   0   0   0   1   1 
8   1   0   1   0   0   0   0   0   0 




:     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9     := 
J1    29   78    9   36   49   11   62   56   44   21 
J10   13   85   61   52   90   47    7   45   64   76 
J2    43   28   90   69   75   46   46   72   30   11 
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J3    85   91   74   39   33   10   89   12   90   45 
J4    71   81   95   98   99   43    9   85   52   22 
J5     6   22   14   26   69   61   53   49   21   72 
J6    47    2   84   95    6   52   65   25   48   72 
J7    37   46   13   61   55   21   32   30   89   32 
J8    86   46   31   79   32   74   88   36   19   48 
J9    76   69   85   76   26   51   40   89   74   11 
; 
 




Optimize a model with 1900 rows, 1001 columns and 5600 nonzeros 
Presolve time: 0.01s 
Presolved: 1900 rows, 1001 columns, 5600 nonzeros 
 
Loaded MIP start with objective 930 
 
Variable types: 101 continuous, 900 integer (900 binary) 
 
Root relaxation: objective 6.550000e+02, 548 iterations, 0.00 seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  655.00000    0  166  930.00000  655.00000  29.6%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  144  930.00000  681.00000  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  146  930.00000  681.00000  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  172  930.00000  681.00000  26.8%     -    0s 
H    0     0                     929.9999999  681.00000  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  156  930.00000  681.00000  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  166  930.00000  681.00000  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  139  930.00000  681.00000  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00000    0  126  930.00000  681.00000  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00282    0  136  930.00000  681.00282  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00406    0  140  930.00000  681.00406  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00406    0  139  930.00000  681.00406  26.8%     -    0s 
     0     0  681.00406    0   78  930.00000  681.00406  26.8%     -    1s 
     0     0  686.15717    0  107  930.00000  686.15717  26.2%     -    1s 
     0     0  686.15717    0  100  930.00000  686.15717  26.2%     -    1s 
     0     0  686.15717    0  102  930.00000  686.15717  26.2%     -    1s 
     0     0  686.15717    0   86  930.00000  686.15717  26.2%     -    1s 
     0     0  686.15717    0   90  930.00000  686.15717  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   92  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   91  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   96  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   95  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   94  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   84  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   97  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   98  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   89  930.00000  686.23107  26.2%     -    1s 
     0     0  686.23107    0   86  930.00000  686.23107  26.2%     -    2s 
     0     0  686.23107    0   85  930.00000  686.23107  26.2%     -    2s 
     0     0  686.23107    0   85  930.00000  686.23107  26.2%     -    2s 
     0     0  686.23107    0   85  930.00000  686.23107  26.2%     -    2s 
     0     2  686.23107    0   85  930.00000  686.23107  26.2%     -    2s 
  1497   745 infeasible   27       930.00000  727.00000  21.8%  32.4    5s 
  2815   707 infeasible   36       930.00000  746.00000  19.8%  52.8   10s 
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  3800   691 infeasible   29       930.00000  753.00000  19.0%  64.4   15s 
  5140   836 infeasible   35       930.00000  774.00000  16.8%  71.6   20s 
  6377   967  880.00000   28   48  930.00000  780.00000  16.1%  75.1   25s 
  7749   974  847.00000   28   61  930.00000  791.00000  14.9%  79.2   30s 
  8935   956  869.00000   38   69  930.00000  803.00000  13.7%  80.6   35s 
 10028   942  808.00000   29   88  930.00000  808.00000  13.1%  81.4   40s 
 11450   751  856.00000   36   50  930.00000  822.00000  11.6%  83.1   45s 
 12820   579  833.00000   22   63  930.00000  833.00000  10.4%  82.9   50s 
 14641   164 infeasible   41       930.00000  869.00000  6.56%  82.1   55s 
 
Cutting planes: 
  Learned: 8 
  Gomory: 71 
  Implied bound: 409 
  Clique: 6 
  MIR: 229 
 
Explored 15215 nodes (1254631 simplex iterations) in 56.26 seconds 
Thread count was 4 (of 24 available processors) 
 
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04) 
Best objective 9.299999999067e+02, best bound 9.299999999067e+02, gap 0.0% 
Optimize a model with 1900 rows, 1001 columns and 5600 nonzeros 
Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time 
       0    0.0000000e+00   5.109392e+03   0.000000e+00      0s 
     182    9.3000000e+02   0.000000e+00   0.000000e+00      0s 
 
Solved in 182 iterations and 0.01 seconds 
Optimal objective  9.300000000e+02 
Gurobi 5.5.0: optimal solution; objective 929.9999999 
1254631 simplex iterations 
15215 branch-and-cut nodes 
plus 182 simplex iterations for intbasis 
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   NEOS Server Version 5.0 
   Job#     : 3971721 
   Password : rdpwanxz 
   Solver   : milp:Gurobi:AMPL 
   Start    : 2015-11-08 12:37:02 
   End      : 2015-11-08 12:37:22 
   Host     : NEOS HTCondor Pool 
 
   Disclaimer: 
 
   This information is provided without any express or 
   implied warranty. In particular, there is no warranty 
   of any kind concerning the fitness of this 
   information  for any particular purpose. 
************************************************************* 
File exists 
You are using the solver gurobi_ampl. 




Executing on neos-3.neos-server.org 
 
Presolve eliminates 10 constraints. 
Adjusted problem: 
501 variables: 
 450 binary variables 
 51 linear variables 
950 constraints, all linear; 2800 nonzeros 
 950 inequality constraints 
1 linear objective; 1 nonzero. 
 
Gurobi 5.5.0: threads=4 
outlev=1 
Optimize a model with 950 rows, 501 columns and 2800 nonzeros 
Presolve time: 0.01s 
Presolved: 950 rows, 501 columns, 2800 nonzeros 
Variable types: 51 continuous, 450 integer (450 binary) 
Found heuristic solution: objective 2443.0000000 
Found heuristic solution: objective 2272.0000000 
Found heuristic solution: objective 2263.0000000 
 
Root relaxation: objective 4.130000e+02, 297 iterations, 0.00 seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  413.00000    0   81 2263.00000  413.00000  81.7%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   68 2263.00000  463.00000  79.5%     -    0s 
H    0     0                     785.0000000  463.00000  41.0%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   68  785.00000  463.00000  41.0%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   62  785.00000  463.00000  41.0%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   35  785.00000  463.00000  41.0%     -    0s 
H    0     0                     746.0000000  463.00000  37.9%     -    0s 
H    0     0                     740.0000000  463.00000  37.4%     -    0s 
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     0     0  463.00000    0   62  740.00000  463.00000  37.4%     -    0s 
H    0     0                     737.0000000  463.00000  37.2%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   50  737.00000  463.00000  37.2%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   39  737.00000  463.00000  37.2%     -    0s 
H    0     0                     733.0000000  463.00000  36.8%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   38  733.00000  463.00000  36.8%     -    0s 
H    0     0                     727.0000000  463.00000  36.3%     -    0s 
H    0     0                     684.0000000  463.00000  32.3%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   32  684.00000  463.00000  32.3%     -    0s 
H    0     0                     681.0000000  463.00000  32.0%     -    0s 
H    0     0                     678.0000000  463.00000  31.7%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   62  678.00000  463.00000  31.7%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   45  678.00000  472.83331  30.3%     -    0s 
H    0     0                     675.0000000  472.83331  30.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   58  675.00000  472.83331  30.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   33  675.00000  472.83331  30.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   42  675.00000  472.83331  30.0%     -    0s 
H    0     0                     670.0000000  472.83331  29.4%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   50  670.00000  472.83331  29.4%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   47  670.00000  472.83331  29.4%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   26  670.00000  472.83331  29.4%     -    1s 
H    0     0                     669.0000000  472.83331  29.3%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   50  669.00000  472.83331  29.3%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   26  669.00000  472.83331  29.3%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   36  669.00000  472.83331  29.3%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   46  669.00000  472.83331  29.3%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   50  669.00000  472.83331  29.3%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   31  669.00000  472.83331  29.3%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   36  669.00000  472.83331  29.3%     -    1s 
H    0     0                     666.0000000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   35  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   30  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   32  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   39  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   30  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   30  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
 
Cutting planes: 
  Implied bound: 1 
  MIR: 3 
 
Explored 22883 nodes (161491 simplex iterations) in 4.76 seconds 
Thread count was 4 (of 24 available processors) 
 
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04) 
Best objective 6.660000000000e+02, best bound 6.660000000000e+02, gap 0.0% 
Optimize a model with 950 rows, 501 columns and 2800 nonzeros 
Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time 
       0    0.0000000e+00   2.849252e+03   0.000000e+00      0s 
      92    6.6600000e+02   0.000000e+00   0.000000e+00      0s 
 
Solved in 92 iterations and 0.00 seconds 
Optimal objective  6.660000000e+02 
Gurobi 5.5.0: optimal solution; objective 666 
161491 simplex iterations 
22883 branch-and-cut nodes 
plus 92 simplex iterations for intbasis 
f_obj = 666 
 
C [*,*] 
:      0     1     2     3     4     := 
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J1    121    21   433   399   249 
J10   561   465   247   204    77 
J2     21   666   525   344   448 
J3    666   595   654   125   546 
J4    267   212   499   604   432 
J5    204   553   311   247   666 
J6    465    86   204   666   353 
J7    654   311   398    69   154 
J8    327   368   161   527   629 




:    J1 J10  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
J1    .   1   0   1   1   1   1   1   1   1 
J10   0   .   0   1   0   0   0   1   0   0 
J2    1   1   .   1   1   1   1   1   1   1 
J3    0   0   0   .   0   0   0   0   0   0 
J4    0   1   0   1   .   0   1   1   1   1 
J5    0   1   0   1   1   .   1   1   1   1 
J6    0   1   0   1   0   0   .   1   0   0 
J7    0   0   0   1   0   0   0   .   0   0 
J8    0   1   0   1   0   0   1   1   .   1 
J9    0   1   0   1   0   0   1   1   0   . 
 
 [*,*,1] 
:    J1 J10  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
J1    .   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
J10   0   .   1   1   0   1   0   0   0   0 
J2    0   0   .   0   0   0   0   0   0   0 
J3    0   0   1   .   0   0   0   0   0   0 
J4    0   1   1   1   .   1   0   1   1   0 
J5    0   0   1   1   0   .   0   0   0   0 
J6    0   1   1   1   1   1   .   1   1   1 
J7    0   1   1   1   0   1   0   .   1   0 
J8    0   1   1   1   0   1   0   0   .   0 
J9    0   1   1   1   1   1   0   1   1   . 
 
 [*,*,2] 
:    J1 J10  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
J1    .   0   1   1   1   0   0   0   0   1 
J10   1   .   1   1   1   1   0   1   0   1 
J2    0   0   .   1   0   0   0   0   0   1 
J3    0   0   0   .   0   0   0   0   0   0 
J4    0   0   1   1   .   0   0   0   0   1 
J5    1   0   1   1   1   .   0   1   0   1 
J6    1   1   1   1   1   1   .   1   0   1 
J7    1   0   1   1   1   0   0   .   0   1 
J8    1   1   1   1   1   1   1   1   .   1 
J9    0   0   0   1   0   0   0   0   0   . 
 
 [*,*,3] 
:    J1 J10  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
J1    .   0   0   0   1   0   1   0   1   0 
J10   1   .   1   0   1   1   1   0   1   0 
J2    1   0   .   0   1   0   1   0   1   0 
J3    1   1   1   .   1   1   1   0   1   0 
J4    0   0   0   0   .   0   1   0   0   0 
J5    1   0   1   0   1   .   1   0   1   0 
J6    0   0   0   0   0   0   .   0   0   0 
J7    1   1   1   1   1   1   1   .   1   1 
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J8    0   0   0   0   1   0   1   0   .   0 
J9    1   1   1   1   1   1   1   0   1   . 
 
 [*,*,4] 
:    J1 J10  J2  J3  J4  J5  J6  J7  J8  J9    := 
J1    .   0   1   1   1   1   1   0   1   1 
J10   1   .   1   1   1   1   1   1   1   1 
J2    0   0   .   1   0   1   0   0   1   0 
J3    0   0   0   .   0   1   0   0   1   0 
J4    0   0   1   1   .   1   0   0   1   0 
J5    0   0   0   0   0   .   0   0   0   0 
J6    0   0   1   1   1   1   .   0   1   0 
J7    1   0   1   1   1   1   1   .   1   1 
J8    0   0   0   0   0   1   0   0   .   0 




:     0    1    2    3    4     := 
J1    53   21   34   55   95 
J10   96   75   43   79   77 
J2    21   71   26   52   16 
J3    12   42   31   39   98 
J4    55   77   66   77   79 
J5    83   19   64   34   37 
J6    92   54   43   62   79 
J7    93   87   87   69   77 
J8    60   41   38   24   83 
J9    44   49   98   17   25 
; 
 




Optimize a model with 950 rows, 501 columns and 2800 nonzeros 
Presolve time: 0.00s 
Presolved: 950 rows, 501 columns, 2800 nonzeros 
 
Loaded MIP start with objective 666 
 
Variable types: 51 continuous, 450 integer (450 binary) 
 
Root relaxation: objective 4.130000e+02, 294 iterations, 0.00 seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  413.00000    0   79  666.00000  413.00000  38.0%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   86  666.00000  463.00000  30.5%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   94  666.00000  463.00000  30.5%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   54  666.00000  463.00000  30.5%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   56  666.00000  463.00000  30.5%     -    0s 
H    0     0                     665.9999999  463.00000  30.5%     -    0s 
     0     0  463.00000    0   58  666.00000  463.00000  30.5%     -    0s 
     0     0  463.00001    0   58  666.00000  463.00001  30.5%     -    0s 
     0     0  463.01563    0   52  666.00000  463.01563  30.5%     -    0s 
     0     0  463.01563    0   60  666.00000  463.01563  30.5%     -    0s 
     0     0  463.01563    0   60  666.00000  463.01563  30.5%     -    0s 
     0     0  463.01563    0   24  666.00000  463.01563  30.5%     -    0s 
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     0     0  463.01563    0   44  666.00000  463.01563  30.5%     -    0s 
     0     0  466.79564    0   37  666.00000  466.79564  29.9%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   53  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   52  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   50  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   45  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   56  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   32  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   27  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   39  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   30  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   31  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   34  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   34  666.00000  472.83331  29.0%     -    0s 
     0     0  472.83331    0   30  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   54  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   30  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   34  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   35  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   32  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   29  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   33  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   35  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   26  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   31  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   25  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
     0     0  472.83331    0   25  666.00000  472.83331  29.0%     -    1s 
 29321  3688     cutoff   31       666.00000  625.00000  6.16%   6.2    5s 
 
Cutting planes: 
  Gomory: 2 
  Implied bound: 2 
  MIR: 9 
 
Explored 46389 nodes (271503 simplex iterations) in 7.94 seconds 
Thread count was 4 (of 24 available processors) 
 
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04) 
Best objective 6.660000000000e+02, best bound 6.660000000000e+02, gap 0.0% 
Optimize a model with 950 rows, 501 columns and 2800 nonzeros 
Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time 
       0    0.0000000e+00   2.849252e+03   0.000000e+00      0s 
      92    6.6600000e+02   0.000000e+00   0.000000e+00      0s 
 
Solved in 92 iterations and 0.00 seconds 
Optimal objective  6.660000000e+02 
Gurobi 5.5.0: optimal solution; objective 666 
271503 simplex iterations 
46389 branch-and-cut nodes 
plus 92 simplex iterations for intbasis 
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   NEOS Server Version 5.0 
   Job#     : 3971746 
   Password : tzLjmJsq 
 
 
   Disclaimer: 
 
   This information is provided without any express or 
   implied warranty. In particular, there is no warranty 
   of any kind concerning the fitness of this 
   information  for any particular purpose. 
************************************************************* 
Job 3971746 has finished. 
File exists 
You are using the solver gurobi_ampl. 




Executing on neos-3.neos-server.org 
 
Presolve eliminates 15 constraints. 
Adjusted problem: 
1126 variables: 
 1050 binary variables 
 76 linear variables 
2175 constraints, all linear; 6450 nonzeros 
 2175 inequality constraints 
1 linear objective; 1 nonzero. 
 
Gurobi 5.5.0: threads=4 
outlev=1 
Optimize a model with 2175 rows, 1126 columns and 6450 nonzeros 
Presolve time: 0.01s 
Presolved: 2175 rows, 1126 columns, 6450 nonzeros 
Variable types: 76 continuous, 1050 integer (1050 binary) 
Found heuristic solution: objective 3341.0000000 
Found heuristic solution: objective 2974.0000000 
Found heuristic solution: objective 2968.0000000 
 
Root relaxation: objective 4.130000e+02, 689 iterations, 0.00 seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  413.00000    0  192 2968.00000  413.00000  86.1%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  193 2968.00000  463.00000  84.4%     -    0s 
H    0     0                    2442.0000000  463.00000  81.0%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  204 2442.00000  463.00000  81.0%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  153 2442.00000  463.00000  81.0%     -    0s 
H    0     0                    1030.0000000  463.00000  55.0%     -    0s 
H    0     0                    1014.0000000  463.00000  54.3%     -    0s 
H    0     0                     977.0000000  463.00000  52.6%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  162  977.00000  463.00000  52.6%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  168  977.00000  463.00000  52.6%     -    0s 
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     0     0  463.00000    0  147  977.00000  463.00000  52.6%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  143  977.00000  463.00000  52.6%     -    0s 
H    0     0                     968.0000000  463.00000  52.2%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  153  968.00000  463.00000  52.2%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  158  968.00000  463.00000  52.2%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  156  968.00000  463.00000  52.2%     -    0s 
H    0     0                     949.0000000  463.00000  51.2%     -    1s 
H    0     0                     926.0000000  463.00000  50.0%     -    1s 
     0     0  463.00000    0   74  926.00000  463.00000  50.0%     -    1s 
     0     0  463.00000    0  130  926.00000  463.00000  50.0%     -    1s 
     0     0  463.00000    0   90  926.00000  463.00000  50.0%     -    1s 
     0     0  466.27648    0   97  926.00000  466.27648  49.6%     -    1s 
     0     0  468.80763    0  103  926.00000  468.80763  49.4%     -    1s 
     0     0  468.80763    0  104  926.00000  468.80763  49.4%     -    1s 
     0     0  468.80763    0   78  926.00000  468.80763  49.4%     -    1s 
     0     0  468.80763    0   87  926.00000  468.80763  49.4%     -    1s 
     0     0  468.80763    0   91  926.00000  468.80763  49.4%     -    1s 
     0     0  468.80763    0   83  926.00000  468.80763  49.4%     -    2s 
     0     0  468.80763    0   96  926.00000  468.80763  49.4%     -    2s 
     0     0  468.80763    0   95  926.00000  468.80763  49.4%     -    2s 
     0     2  468.80763    0   92  926.00000  468.80763  49.4%     -    2s 
  1996  1426  543.00000   20   94  926.00000  507.29276  45.2%  19.8    5s 
  8980  5782  768.00000   27   67  926.00000  517.00000  44.2%  19.2   10s 
 14601  9543     cutoff   46       926.00000  530.00000  42.8%  20.7   15s 




 19085906 9709873  820.00000   46   51  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4760s 
 19106007 9721905  820.00000   57   41  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4765s 
 19132161 9737087  856.00000   55   37  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4770s 
 19158274 9750682  910.00000   51   34  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4775s 
 19185595 9766159  866.00000   65   42  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4780s 
 19212795 9782064 infeasible   63       926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4785s 
 19239852 9797334  713.00000   54   57  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4790s 
 19263751 9811085  873.00000   64   43  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4795s 
 19290394 9825876  866.00000   68   41  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4800s 
 19317331 9839743  821.00000   58   46  926.00000  618.00000  33.3%   9.5 
4805s 
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   NEOS Server Version 5.0 
   Job#     : 3977543 
   Password : GJqkfiNE 
 
 
   Disclaimer: 
 
   This information is provided without any express or 
   implied warranty. In particular, there is no warranty 
   of any kind concerning the fitness of this 
   information  for any particular purpose. 
************************************************************* 
Job 3977543 has finished. 
File exists 
You are using the solver gurobi_ampl. 




Executing on neos-5.neos-server.org 
 
Presolve eliminates 20 constraints. 
Adjusted problem: 
2001 variables: 
 1900 binary variables 
 101 linear variables 
3900 constraints, all linear; 11600 nonzeros 
 3900 inequality constraints 
1 linear objective; 1 nonzero. 
 
Gurobi 5.5.0: threads=4 
outlev=1 
Optimize a model with 3900 rows, 2001 columns and 11600 nonzeros 
Presolve time: 0.02s 
Presolved: 3900 rows, 2001 columns, 11600 nonzeros 
Variable types: 101 continuous, 1900 integer (1900 binary) 
Found heuristic solution: objective 4118.0000000 
Found heuristic solution: objective 3891.0000000 
Found heuristic solution: objective 3890.0000000 
 
Root relaxation: objective 4.130000e+02, 1275 iterations, 0.01 seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  413.00000    0  402 3890.00000  413.00000  89.4%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  368 3890.00000  463.00000  88.1%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  358 3890.00000  463.00000  88.1%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  367 3890.00000  463.00000  88.1%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  381 3890.00000  463.00000  88.1%     -    0s 
H    0     0                    1471.0000000  463.00000  68.5%     -    0s 
     0     0  463.00000    0  386 1471.00000  463.00000  68.5%     -    0s 
H    0     0                    1280.0000000  463.00000  63.8%     -    1s 
     0     0  463.00000    0  342 1280.00000  463.00000  63.8%     -    1s 
     0     0  463.00000    0  335 1280.00000  463.00000  63.8%     -    1s 
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     0     0  463.00000    0  344 1280.00000  463.00000  63.8%     -    1s 
     0     0  463.00000    0  343 1280.00000  463.00000  63.8%     -    1s 
     0     0  463.00000    0  348 1280.00000  463.00000  63.8%     -    1s 
     0     0  463.00000    0  348 1280.00000  463.00000  63.8%     -    2s 
     0     0  463.00000    0  178 1280.00000  463.00000  63.8%     -    2s 
H    0     0                    1263.0000000  463.00000  63.3%     -    2s 
     0     0  464.62936    0  285 1263.00000  464.62936  63.2%     -    2s 
     0     0  475.77529    0  263 1263.00000  475.77529  62.3%     -    3s 
     0     0  475.77529    0  287 1263.00000  475.77529  62.3%     -    3s 
     0     0  475.77529    0  235 1263.00000  475.77529  62.3%     -    3s 
     0     0  475.77529    0  249 1263.00000  475.77529  62.3%     -    3s 
     0     0  475.77529    0  198 1263.00000  475.77529  62.3%     -    3s 
     0     0  475.77529    0  232 1263.00000  475.77529  62.3%     -    4s 
     0     0  475.77529    0  253 1263.00000  475.77529  62.3%     -    4s 
     0     0  475.77529    0  205 1263.00000  475.77529  62.3%     -    4s 
     0     0  475.77529    0  180 1263.00000  475.77529  62.3%     -    5s 
     0     0  475.77529    0  244 1263.00000  475.77529  62.3%     -    5s 
     0     0  475.77529    0  218 1263.00000  475.77529  62.3%     -    5s 
     0     0  475.77529    0  226 1263.00000  475.77529  62.3%     -    5s 
     0     0  475.77529    0  249 1263.00000  475.77529  62.3%     -    5s 
     0     0  475.77529    0  194 1263.00000  475.77529  62.3%     -    5s 
     0     0  475.77529    0  196 1263.00000  475.77529  62.3%     -    6s 
     0     0  475.77529    0  174 1263.00000  475.77529  62.3%     -    6s 
     0     0  475.77529    0  174 1263.00000  475.77529  62.3%     -    6s 
     0     0  475.77529    0  174 1263.00000  475.77529  62.3%     -    6s 
     0     0  475.77529    0  205 1263.00000  475.77529  62.3%     -    6s 
     0     0  475.77529    0  173 1263.00000  475.77529  62.3%     -    7s 
     0     0  475.77529    0  218 1263.00000  475.77529  62.3%     -    7s 
     0     0  475.77529    0  211 1263.00000  475.77529  62.3%     -    7s 
     0     0  475.77529    0  162 1263.00000  475.77529  62.3%     -    7s 
H    0     0                    1230.0000000  475.77529  61.3%     -    8s 
H    0     0                    1229.0000000  475.77529  61.3%     -    8s 
     0     0  475.77529    0  225 1229.00000  475.77529  61.3%     -    8s 
     0     0  475.77529    0  222 1229.00000  475.77529  61.3%     -    8s 
     0     0  475.77529    0  218 1229.00000  475.77529  61.3%     -    8s 
     0     0  475.77529    0  226 1229.00000  475.77529  61.3%     -    8s 
     0     0  475.77529    0  196 1229.00000  475.77529  61.3%     -    8s 
     0     0  475.77529    0  178 1229.00000  475.77529  61.3%     -    8s 
     0     0  475.77529    0  176 1229.00000  475.77529  61.3%     -    8s 
     0     0  475.77529    0  198 1229.00000  475.77529  61.3%     -    9s 
H    0     0                    1226.0000000  475.77529  61.2%     -    9s 
     0     0  475.77529    0  200 1226.00000  475.77529  61.2%     -    9s 
     0     0  475.77529    0  172 1226.00000  475.77529  61.2%     -    9s 
     0     2  475.77529    0  172 1226.00000  475.77529  61.2%     -    9s 
    87    87  552.00000   28  158 1226.00000  492.00000  59.9%  53.7   10s 
H   90    87                    1222.0000000  492.00000  59.7%  52.8   10s 
  1707  1506  567.00000   33  169 1222.00000  492.60076  59.7%  29.1   15s 
  2809  2183  492.60076   20  293 1222.00000  492.60076  59.7%  26.4   20s 
  5010  3249  930.00000   44   99 1222.00000  492.60076  59.7%  27.5   25s 
  6491  4215  507.00000   24  237 1222.00000  492.60076  59.7%  28.9   30s 
  8243  5488 1130.00000  147   29 1222.00000  492.60150  59.7%  29.7   35s 
 10234  7032 1027.00000  100  222 1222.00000  492.61553  59.7%  28.4   40s 
 10255  7046  796.00000   54  283 1222.00000  494.61948  59.5%  28.3   45s 
 10291  7073  532.00000   35  139 1222.00000  509.00000  58.3%  33.3   50s 




 12331928 8628334  718.00000   72  118 1222.00000  605.00000  50.5%  10.2 
5670s 
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 12340424 8634161 1189.00000  106   51 1222.00000  605.00000  50.5%  10.2 
5675s 
 12349653 8640293 1106.00000   91   82 1222.00000  605.00000  50.5%  10.2 
5680s 
 12359175 8646836  842.00000   71  111 1222.00000  605.00000  50.5%  10.2 
5685s 
 12367074 8652135 1046.00000   86   79 1222.00000  605.00000  50.5%  10.2 
5690s 
 12374248 8657191  735.00000   67  126 1222.00000  605.00000  50.5%  10.2 
5695s 
 12381967 8662471 1106.00000   90   63 1222.00000  605.00000  50.5%  10.2 
5700s 
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   NEOS Server Version 5.0 
 
   Disclaimer: 
 
   This information is provided without any express or 
   implied warranty. In particular, there is no warranty 
   of any kind concerning the fitness of this 
   information  for any particular purpose. 
************************************************************* 
Job 3970906 has finished. 
File exists 
You are using the solver gurobi_ampl. 




Executing on neos-4.neos-server.org 
 
Presolve eliminates 15 constraints. 
Adjusted problem: 
2251 variables: 
 2100 binary variables 
 151 linear variables 
4350 constraints, all linear; 12900 nonzeros 
 4350 inequality constraints 
1 linear objective; 1 nonzero. 
 
Gurobi 5.5.0: threads=4 
outlev=1 
Optimize a model with 4350 rows, 2251 columns and 12900 nonzeros 
Presolve time: 0.03s 
Presolved: 4350 rows, 2251 columns, 12900 nonzeros 
Variable types: 151 continuous, 2100 integer (2100 binary) 
Found heuristic solution: objective 5944.0000000 
Found heuristic solution: objective 5931.0000000 
Found heuristic solution: objective 5841.0000000 
 
Root relaxation: objective 7.170000e+02, 1245 iterations, 0.01 
seconds 
 
    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work 
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node 
Time 
 
     0     0  717.00000    0  221 5841.00000  717.00000  87.7%     -    0s 
     0     0  717.00000    0  246 5841.00000  717.00000  87.7%     -    0s 
     0     0  717.00000    0  212 5841.00000  717.00000  87.7%     -    0s 
H    0     0                    1401.0000000  717.00000  48.8%     -    0s 
H    0     0                    1294.0000000  717.00000  44.6%     -    0s 
     0     0  717.00000    0  213 1294.00000  717.00000  44.6%     -    1s 
     0     0  717.00000    0  212 1294.00000  717.00000  44.6%     -    1s 
H    0     0                    1290.0000000  717.00000  44.4%     -    1s 
H    0     0                    1280.0000000  717.00000  44.0%     -    1s 
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     0     0  717.00000    0  224 1280.00000  717.00000  44.0%     -    1s 
H    0     0                    1218.0000000  717.00000  41.1%     -    1s 
     0     0  717.00000    0  215 1218.00000  717.00000  41.1%     -    1s 
     0     0  717.00000    0  214 1218.00000  717.00000  41.1%     -    1s 
     0     0  717.19876    0  224 1218.00000  717.19876  41.1%     -    2s 
     0     0  717.19876    0  246 1218.00000  717.19876  41.1%     -    2s 
     0     0  717.19876    0  224 1218.00000  717.19876  41.1%     -    2s 
     0     0  717.19876    0  243 1218.00000  717.19876  41.1%     -    2s 
     0     0  717.19876    0  238 1218.00000  717.19876  41.1%     -    2s 
     0     0  717.19876    0  232 1218.00000  717.19876  41.1%     -    2s 
     0     0  717.19876    0  229 1218.00000  717.19876  41.1%     -    2s 
     0     0  717.19876    0  215 1218.00000  717.19876  41.1%     -    2s 
     0     0  717.19876    0  224 1218.00000  717.19876  41.1%     -    3s 
     0     0  717.19876    0  208 1218.00000  717.19876  41.1%     -    3s 
     0     0  717.19876    0  201 1218.00000  717.19876  41.1%     -    3s 
     0     0  717.19876    0  201 1218.00000  717.19876  41.1%     -    3s 
     0     0  717.19876    0  204 1218.00000  717.19876  41.1%     -    3s 
     0     0  717.19876    0  204 1218.00000  717.19876  41.1%     -    3s 
     0     0  717.19876    0  128 1218.00000  717.19876  41.1%     -    4s 
     0     0  719.00000    0  187 1218.00000  719.00000  41.0%     -    4s 
     0     0  724.16998    0  200 1218.00000  724.16998  40.5%     -    5s 
     0     0  724.16998    0  280 1218.00000  724.16998  40.5%     -    5s 
     0     0  724.16998    0  111 1218.00000  724.16998  40.5%     -    5s 
     0     0  724.16998    0  120 1218.00000  724.16998  40.5%     -    5s 
H    0     0                    1201.0000000  724.16998  39.7%     -    5s 
     0     0  724.16998    0  119 1201.00000  724.16998  39.7%     -    5s 
     0     0  724.16998    0  118 1201.00000  724.16998  39.7%     -    6s 
     0     0  724.16998    0  115 1201.00000  724.16998  39.7%     -    6s 
     0     0  724.16998    0  114 1201.00000  724.16998  39.7%     -    6s 
     0     0  724.16998    0  116 1201.00000  724.16998  39.7%     -    6s 
     0     0  724.16998    0  116 1201.00000  724.16998  39.7%     -    6s 
     0     2  724.16998    0  116 1201.00000  724.16998  39.7%     -    6s 
  1061   946  767.00000   17  121 1201.00000  762.00000  36.6%  32.8   10s 
H 1062   899                    1163.0000000  762.00000  34.5%  32.7   10s 
  6142  3933  818.00000   35  128 1163.00000  777.00000  33.2%  19.8   16s 
H 6143  3918                    1161.0000000  777.00000  33.1%  19.8   16s 
* 8867  5817              78    1157.0000000  784.00000  32.2%  19.2   18s 
* 8869  5815              79    1156.0000000  784.00000  32.2%  19.2   18s 
 10565  7058  940.00000   33  129 1156.00000  786.00000  32.0%  19.5   20s 
H18036 12007                    1153.0000000  789.00000  31.6%  18.8   24s 
*18071 11984              72    1152.0000000  789.00000  31.5%  18.8   24s 
 18790 12485 infeasible   71      1152.00000  789.00000  31.5%  18.7   25s 
*22039 14549             123    1148.0000000  794.00000  30.8%  18.5   27s 
 25189 16667  872.00000   33  138 1148.00000  802.00000  30.1%  18.6   30s 
*28393 18712             136    1145.0000000  802.00000  30.0%  18.3   31s 
 31683 20905 1072.00000   73   72 1145.00000  807.00000  29.5%  18.3   35s 
*35444 23353             112    1144.0000000  808.00000  29.4%  18.5   37s 
*35955 23616             108    1143.0000000  808.00000  29.3%  18.4   37s 
 38998 25703  963.00000   35   99 1143.00000  810.00000  29.1%  18.4   40s 
 40976 27092  941.00000   44  204 1143.00000  811.00000  29.0%  18.3   54s 
 40980 27095  938.00000   42  193 1143.00000  811.00000  29.0%  18.3   55s 
 40986 27099  941.00000   44  185 1143.00000  811.00000  29.0%  18.3   60s 
 40993 27103  895.00000   39  205 1143.00000  811.00000  29.0%  18.3   65s 
 41000 27108  956.00000   41  116 1143.00000  811.00000  29.0%  18.3   70s 
H41117 25830                    1140.0000000  811.00000  28.9%  18.5   74s 
 41294 25947  935.00000   66   92 1140.00000  811.00000  28.9%  18.5   75s 
H41807 24812                    1138.0000000  811.00000  28.7%  18.6   76s 
 45303 26211  885.00000   44  131 1138.00000  811.00000  28.7%  18.5   80s 
 53037 29136 1063.00000   63   65 1138.00000  824.00000  27.6%  18.0   85s 
H54200 28346                    1135.0000000  824.00000  27.4%  18.0   86s 
*59189 29017              99    1133.0000000  824.00000  27.3%  17.9   89s 
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 59303 29052 infeasible   75      1133.00000  824.00000  27.3%  17.9   90s 
H62199 28849                    1129.0000000  824.00000  27.0%  17.9   94s 
(…) 
 
32211889 4264264  931.00000  130  103 1046.00000  931.00000  11.0%  15.2 
28760s 
 32217358 4265184 infeasible  138      1046.00000  931.00000  11.0%  15.2 
28765s 
 32223890 4266366  940.00000  126   95 1046.00000  931.00000  11.0%  15.2 
28770s 
 32229139 4268109  931.00000  117   91 1046.00000  931.00000  11.0%  15.2 
28775s 
 32235661 4269207 infeasible  134      1046.00000  931.00000  11.0%  15.2 
28780s 
 32241973 4270564 infeasible  147      1046.00000  931.00000  11.0%  15.2 
28785s 
 32248376 4271992 infeasible  153      1046.00000  931.00000  11.0%  15.2 
28790s 
 32255385 4273742 infeasible  154      1046.00000  931.00000  11.0%  15.2 
28795s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
